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RESUMEN 
 
El presente trabajo titulado “Aplicación de los Lineamientos del PMBOK en la 
gestión de Tiempo y Comunicaciones de un Proyecto Inmobiliario” estuvo 
basado en el análisis de la gestión de tiempo y comunicación durante la 
ejecución del proyecto “Infinito – Jesús María”, el cual se constituyó por un 
edificio de 10 pisos de 986.50 m2 de área techada. Es una investigación de tipo 
cuantitativa de diseño no experimental, cuyo problema son de sobrecostos 
generados por incumplimiento de plazos en ejecución, debido a la mala gestión 
de tiempo y comunicación. El objetivo fue proponer un procedimiento basado en 
los lineamientos del PMBOK 5ta Edición, con la finalidad de optimizar los 
beneficios, los tiempos y los sobrecostos en una obra de construcción. 
Finalmente se tuvo como resultado de la investigación que debido a la mala 
gestión de tiempo y comunicación implementada para el proyecto se tuvo un 
sobrecosto al programado inicialmente para el proyecto. 
Palabras claves: Gestión, tiempo, costos, comunicación. 
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ABSTRACT 
 
This paper entitled "Implementation of the Guidelines of the PMBOK in 
managing time and communications of a real estate project" was based on the 
analysis of time management and communication during project implementation 
"Infinite - Jesus Maria", which is It constituted by a 10-story building of 986.50 
m2 of covered area. It is a type of quantitative research is not experimental 
design, the problem of cost overruns are generated by running missed 
deadlines due to poor time management and communication. The aim was to 
propose a procedure based on the guidelines of the PMBOK 5th Edition, in 
order to optimize the benefits, time and cost overruns on a construction site. 
Finally she had as a result of the investigation because of poor time 
management and communication implemented for the project, a project initially 
scheduled to be held overrun. 
Keywords: Management, time, cost, communication. 
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INTRODUCCION 
 
Actualmente el crecimiento económico del país, como las diversas políticas 
estatales que promueven la inversión nacional y extranjera, tanto para el sector 
público como para el sector privado, han promovido la ejecución de diversos 
proyectos de construcción en diversas áreas tales como: edificaciones, centros 
comerciales, infraestructura urbana y rural, minería entre otros. 
Los propietarios o promotores del proyecto, ya sean entidades públicas o 
privadas, requieren contratar empresas especializadas para que realicen la 
Gerencia de Proyectos de Construcción; muchas veces el cliente, o el 
propietario, desconoce los lineamientos básicos de los servicios que dicha 
empresa le prestará. 
Así mismo, la empresa que provee los servicios de Gerencia de Proyectos cuenta 
en muchas ocasiones, solamente con un sistema de gestión de proyectos que 
normalmente, está basado en el sistema tradicional o en la experiencia, tratando 
de manejar un proyecto con los conceptos tradicionales de Administración, 
careciendo de una metodología acorde a las últimas tendencias del mundo 
globalizado. 
De allí la necesidad de desarrollar propuestas para mejorar la Gerencia de 
Proyectos de Construcción siguiendo los lineamientos del PMBOK. 
En el presente trabajo se aplican los procesos sugeridos de manera ordenada, y 
utilizando las herramientas que proporcionen resultados con mayor grado de 
confiabilidad. Se busca de esta manera, llevar la gestión del proyecto de 
ingeniería civil dentro de los límites de tiempo, costo y calidad.  
La versión de la guía PMBOK utilizada es la versión 5.0, que incorpora nuevos 
procesos, y sugiere nuevas herramientas que también son tomadas en cuenta 
en el presente estudio. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes: 
La gestión de proyectos evolucionó desde sus etapas formativas en los 
años 40 y se convirtió en una de las principales aplicaciones 
internacionales e interdisciplinarias. 
 
Las prácticas y procedimientos de gestión de proyectos operan en una 
amplia gama de aplicaciones, desde proyectos agrícolas en África hasta 
complejos proyectos de ingeniería en Australia. La gestión de proyectos 
es, quizás, la primera área de práctica profesional verdaderamente 
internacional del mundo. El crecimiento de la gestión de proyectos como 
disciplina internacional fue impulsado por el crecimiento de la complejidad 
de los proyectos en todo el mundo. La gente siempre desarrollo proyectos. 
En su forma más simple, los proyectos son únicos.  
 
Los proyectos tienen una meta única y una serie de objetivos individuales 
definibles, tienen una vida útil finita y, generalmente, tienen el propósito 
de provocar algún cambio. Suelen ser relativamente complejos (porque 
implican un cambio), a menudo son relativamente riesgosos. El grado de 
riesgo involucrado es, quizás, el criterio más variable. Hay muchos casos 
de proyectos importantes de hace miles de años. Las antiguas pirámides 
egipcias se construyeron hace alrededor de 4000 mil años y la red de 
calzadas romana a través de Europa y del Norte de África tienen alrededor 
de 2000 años. Si los antiguos egipcios y romanos tenían proyectos tan 
grandes ¿Por qué no necesitaron herramientas y técnicas de gestión de 
proyectos formales? La respuesta tiene que ver con la complejidad. Las 
pirámides y las calzadas romanas eran grandes pero, esencialmente, 
simples. Los Faraones y Emperadores tenían mucho tiempo, grandes 
cantidades de dinero y mano de obra esclava ilimitada. En épocas más 
recientes, la gente continuó desarrollando proyectos importantes, pero 
estos proyectos se volvieron mucho más complejos.  
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Un proyecto moderno de ingeniería, como la construcción de un nuevo 
puente colgante, por lo general, tiene que terminarse de acuerdo con una 
gama de restricciones que no se aplicaban a los antiguos egipcios ni 
romanos. Tales proyectos suelen tener un límite estricto de costo y una 
fecha de finalización máxima especificada. Puede tener que diseñarse y 
construirse de acuerdo con numerosas restricciones de seguridad, de 
salud y ambientales. Pueden aplicarse ciertos factores políticos y 
geográficos, además de otras fuerzas externas, como cambios en las 
economías nacionales y globales. Todas estas restricciones variables 
actúan para imponer estándares de desempeño más estrictos y acotados, 
que limitan lo que los gerentes de proyectos llaman la gama de resultados 
aceptables: el área objetivo q satisface todas las restricciones impuestas 
a los diseñadores y participantes del proyecto. En todas partes, los 
proyectos tienen restricciones cada vez más acotadas de tiempo, costo y 
desempeño, lo que incremento la demanda de personas que pueden 
operarlos bajo tales circunstancias exigentes. 
El equipo de proyecto quienes son los principales involucrados, gestionan 
el trabajo de los proyectos, trabajo que implica distintas demandas de: 
alcance, tiempo, costo y calidad con clientes de diferentes necesidades y 
expectativas y requerimiento identificados a su solicitud. 
 
La guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es un 
estándar en la Administración de proyectos desarrollado por el Proyect 
Management Institute (PMI). Define la dirección de proyectos y otros 
conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la dirección de 
proyectos y los procesos conexos. El propósito de esta guía es la 
aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y 
técnicas. 
También proporciona o promueve un vocabulario común en el ámbito de 
la profesión de la dirección de proyectos. 
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Dentro de la guía PMBOK encontramos el Code of Ethics and Professional 
Conduct del Proyect Management Institute que precisa las obligaciones 
básicas  
de responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad de quienes se 
desempeñan en esta área, asumiendo el compromiso con la conducta 
ética y profesional y la obligación de cumplir con leyes, regulaciones y 
políticas profesionales. 
1.2. Planteamiento del Problema 
1.2.1. Formulación del Problema 
El éxito de la Gestión de proyectos de ingeniería se ve reflejado en 
el cumplimiento del plazo, calidad del producto y mayor utilidad para 
los involucrados.  
En la realidad los proyectos de construcción no se cumplen con 
todos los requisitos que demandan los proyectos por diferentes 
motivos, las cuales tienen que ser analizados y de esta forma 
optimizar los resultados en la gestión de proyectos. 
Las causas que generan problemas no son evaluadas y no le toman 
la importancia necesaria como el control permanente del 
cronograma y la falta de comunicación, afectando el plazo, costo y 
calidad. Sin embargo cuando el proyecto es planificado y controlado 
se pueden obtener beneficios de cumplir con los plazos proyectados 
y tener como resultados económicos favorables para el cliente 
1.2.2. Problema Principal 
Se cree que la gestión de proyectos influye en su rentabilidad de un 
Proyecto. 
1.2.3. Problema Secundario 
- Se piensa que la gestión de tiempo de un proyecto inmobiliario, 
influye en el presupuesto de obra. 
- Se piensa que la gestión de comunicaciones, influye en el óptimo 
resultado del presupuesto. 
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1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Proponer un procedimiento de gestión para cuantificar los beneficios de 
rentabilidad. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
- Implementar un sistema de gestión de tiempo para evitar sobre 
costos en el presupuesto de obra. 
- Evaluar los  sobrecostos generados por una mala gestión de 
comunicaciones  en el presupuesto final. 
1.3.3. Hipótesis General    
Una gestión de proyectos impacta en el tiempo y costo aumentando su 
rentabilidad. 
 
1.3.4. Hipótesis Específica 
- Un sistema de gestión de tiempo elimina los sobre costos en el 
presupuesto de obra.  
- La gestión de comunicación afecta en el presupuesto final de obra. 
 
1.4. Identificación de variables: 
1.4.1. Variable independiente 
Gestión de Proyectos 
Gestión de Tiempo 
Gestión de Comunicaciones 
1.4.2. Variable dependiente 
Rentabilidad 
Presupuesto 
Desarrollo del Proyecto 
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1.4.3. Operacionalización de las variables e indicadores (Tabla N°01): 
Tabla N° 01: Operacionalización de variables 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR DIMENSIÓN 
Hipótesis Central 
Una  gestión 
impacta en el 
tiempo y costo 
aumentando su 
rentabilidad. 
  
V.I:  
 Gestión de Proyecto 
Etapas de 
desarrollo de un 
Proyecto 
 
 
 V.D.:  
 Rentabilidad 
Utilidad y 
ganancias 
 
Hipótesis Alterna 1  
Un sistema de 
gestión de tiempo 
elimina los sobre 
costos en el 
presupuesto de 
obra.  
 
  
V.I:  
 Gestión de Tiempo 
 
 
Cronogramas 
N° 
 
 V.D:  
 Presupuesto 
 
Proyección 
% 
Hipótesis Alterna 2  
La gestión de 
comunicación afecta 
en el presupuesto 
final de obra. 
  
V.I:  
 Gestión de     
Comunicaciones 
Ingenieros, 
Maestros de 
obra, oficial, 
peón 
N° 
  
V.D:  
 Presupuesto 
Proyección  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
2.1 Marco Teórico General 
2.1.1 La actividad económica y el sector construcción en el Perú 
El Panorama Económico Nacional para el mes de Julio de 2015 presentó 
cifras estables de crecimiento (Tabla N°02). La Producción Nacional en 
julio 2015 registró un crecimiento de 3.26%, y acumuló de enero a julio 
del año una variación de 2.54%, contabilizando 72 meses de crecimiento 
continuo, el incremento de la producción en este mes es explicado por la 
evolución positiva de la mayoría de los sectores. El sector construcción 
registró un decrecimiento de 6.69%, explicado por el resultado 
contractivo del avance físico de obras en 12.61% y el consumo interno 
de cemento en 4.26%. El empleo en el sector construcción en agosto 
2015 presentó un crecimiento del 5.60%. El despacho nacional de 
cemento en agosto 2015 presenta un decrecimiento del 3.80%. El 
resultado alcanzado por la actividad económica del país obedece al 
dinamismo mostrado por la demanda interna y la recuperación de la 
demanda externa de algunos productos primarios. 
 
Tabla N 02°   Panorama del sector construcción en el 2015 
2.1.2 Dinamismo en el Sector Inmobiliario 
El sector inmobiliario atravesó por una etapa de desaceleración durante 
el 2014, luego de cuatro años en que el crédito hipotecario creció a tasas 
por encima del 20%. Este comportamiento estuvo explicado por el menor 
Fuente: INEI, BCRP, ASOCEM, PRODUCE, SBS, MVCS 
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ritmo de expansión de la economía, por mayores restricciones para 
acceder al financiamiento hipotecario por la tendencia ascendente en la 
cotización del dólar, lo que encareció los precios en término de soles. 
La economía peruana creció 2.4% en el 2014, su menor ritmo de 
expansión desde el 2009, debido a la caída de la inversión privada y a 
un importante decrecimiento de los sectores primarios afectados por 
factores de oferta. La evolución negativa de la inversión privada en 
particular de la inversión minera como consecuencia del retroceso en el 
precio de los minerales tuvo incidencia en un menor ritmo de generación 
de empleo, lo que influyó en la confianza de los consumidores. 
 
De otro lado, se observó un menor dinamismo en el financiamiento 
inmobiliario como resultado de las medidas preventivas implementadas 
desde el 2013 por la SBS (Superintendencia de Banca y seguros) y el 
BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) con el fin de limitar el 
crecimiento del crédito hipotecario. Asimismo, el incremento de la 
morosidad en el segmento de trabajadores independientes -
concentrados básicamente en el nivel socioeconómico C originó que las 
entidades financieras aplicarán políticas crediticias más estrictas, 
tomando en cuenta que el ratio de morosidad del crédito hipotecario pasó 
de 1.03% en diciembre del 2013 a 1.43% en diciembre del 2014.  
Cabe anotar que si bien la actividad edificadora mostró un incremento 
respecto al 2013, en especial durante la primera mitad del 2014, las 
ventas de viviendas terminadas mostraron su mayor caída desde el 
2006. Así, si bien la oferta comercializable de viviendas nuevas bordeó 
las 45 mil unidades, nivel similar al 2013, las ventas de viviendas nuevas 
alcanzaron 17 mil unidades, comparado con las 21 mil en promedio 
registradas entre el 2011 y 2013, según cifras de CAPECO. Para el 2015 
se prevé un menor ritmo de la actividad edificadora como consecuencia 
del stock de cerca de 8 mil viviendas pendientes de venta al cierre del 
2014. No obstante, las ventas de viviendas nuevas registrarían un nivel 
similar al registrado en el 2014, pues se prevé una gradual aceleración 
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de la economía a partir del segundo semestre del 2015. Las ventas se 
concentrarían principalmente en aquellas con valores de entre US$80 
mil y US$120 mil, dirigidas al nivel socioeconómico B, el cual ha sido el 
menos afectado por la desaceleración económica y conformado 
mayoritariamente por trabajadores dependientes que cuentan con mayor 
acceso al sistema financiero.  
A mediano plazo el potencial del sector inmobiliario continúa siendo 
interesante en la medida que la economía peruana se aproxime 
nuevamente a tasas de expansión de 5%, su tasa de crecimiento 
potencial. Ello se refleja en el importante déficit de viviendas a nivel 
nacional estimado en 1.86 millones de unidades y a la baja penetración 
de los créditos hipotecarios medido por el ratio crédito hipotecario / PBI. 
De otro lado, si bien el precio de las viviendas ha mostrado una 
significativa alza en los últimos años, lo que ha permitido ir cerrando la 
brecha respecto del promedio de América Latina, los indicadores del 
mercado inmobiliario muestran que, en promedio, las viviendas se 
encuentran en un rango de “precios normales”, lo que denota un 
potencial de incremento en los próximos años a un ritmo menor al de 
años anteriores. 
 
2.2. Marco Teórico Conceptual 
2.2.1. PROYECTO 
Un proyecto es toda actividad realizada en un lapso temporal o 
indefinido, direccionada a la obtención final de un producto, servicio o 
resultado único.  
Se clasifica como lapso temporal indefinido, debido a que la obtención 
de los resultados finales no tiene una fecha exacta de conclusión o cierre 
(la previsión de este punto es por lo general estocástica), más se da por 
terminado el proyecto cuando se alcanzan los objetivos que dieron, en 
primera instancia, comienzo a éste. 
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2.2.2. DIRECCIÓN DE PROYECTO 
Es la puesta en práctica de todo el conglomerado de conocimientos, 
herramientas, habilidades y técnicas para el cumplimiento del proyecto. 
Esto se logra a través de la aplicación ordenada de la integración de los 
47 procesos de la dirección de proyectos, agrupado de manera lógica y 
categorizada en los 5 siguientes grupos: 
 Inicio  
 Planificación 
 Ejecución  
 Monitoreo y control  
 Cierre  
Por lo general, la dirección de proyecto incluye el tener que: 
 Identificar requisitos 
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de 
los interesados en la planificación y la ejecución del proyecto. 
 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, 
eficaces y de naturaleza colaborativa entre los interesados. 
 Gestionar a los interesados para cumplir con los requisitos del 
proyecto y generar los entregables del mismo. 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que 
incluye entre otras: 
 El alcance  
 La calidad  
 El cronograma 
 El presupuesto  
 Los recursos 
 Los riesgos 
Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden 
influir sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del 
proyecto necesita concentrarse. 
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Estos factores son en gran parte dependientes, unos de otros. Su 
dependencia es tal que, por ejemplo, en el caso de cronograma, este se 
puede disminuir, pero para que este disminuya se tendría que aumentar 
el presupuesto para no disminuir la productividad. Así como estos, los 
otros factores también se ven enlazados. 
Es importante mantener un equilibrio en cuanto a la demanda de enfoque 
en procesos específicos, debido a que cada interesado posee una 
opinión diferente acerca de las carencias, fortalezas y debilidades que 
se van presentando en el tiempo de vida proyecto. 
2.2.3. VALOR DE NEGOCIO 
Es un concepto único para cada organización y más que nada se refiere 
a la totalidad de elementos que se valoran y definen al negocio en sí, 
sean elementos tangibles, como activos monetarios, maquinaria, 
accionistas…o elementos intangibles, como la trascendencia, buena 
voluntad, reconocimiento social, entre otros. Esta totalidad de elementos 
que dan valor al negocio, pueden adquirirse a través del buen manejo de 
operaciones partiendo desde las básicas hasta las más complejas. 
Si bien no todas las organizaciones están orientadas al negocio, de 
alguna u otra manera se ven relacionadas con esto, y realizan 
actividades para conseguir dicho valor. Hay que desempeñar 
íntegramente estas actividades, siguiendo un plan estratégico y una 
dirección estratégica, para poder conseguir este “Valor de Negocio”. 
2.2.4. DIRECTOR DEL PROYECTO 
Un director de proyecto, es la persona encargada de liderar al equipo 
responsable de las actividades y operaciones que darán vida y curso al 
proyecto. Esta persona debe poseer las cualidades para desarrollar lo 
previamente dicho, y así poder alcanzar los objetivos de éste. Difiere de 
un gerente de operaciones, así como también de un gerente funcional; 
esto no implica un nivel de jerarquía pre-establecido en la organización, 
dependiendo del tipo de organización cualquiera de estos tres puede ser 
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supervisor de los otros dos, así como también pueden trabajar en 
conjunto asumiendo otras funciones en paralelo. Una buena 
sincronización laboral, dará como fruto el cumplimiento de los objetivos 
tanto organizacionales como del proyecto. 
Un director de proyecto debe satisfacer una serie de necesidades del 
equipo y también de la organización. Debe poseer las siguientes 
competencias: 
 Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Motivación  
 Comunicación  
 Influencia  
 Toma de decisiones  
 Conocimientos de política y cultura 
 Negociación  
 Generar confianza 
 Gestión de conflictos 
 Proporcionar orientación  
 
2.2.5. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA DIRECCION DE 
PROYECTOS 
El estilo de la organización, su cultura y su estructura, influye de manera 
directa en cómo se llevarán a cabo sus proyectos. Muchas veces es 
necesaria la unión de la organización con otras para lograr los objetivos, 
y estas otras organizaciones, también pueden influir en la realización del 
proyecto. 
El poseer un amplio radio de acoplamiento a estos factores: de cultura, 
estructura, y estilos, es lo que permitirá en sí a la organización realizar 
con la mayor probabilidad de éxito de proyecto, más aún en este mundo 
actual globalizado. 
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2.2.6. INTERESADOS Y GOBIERNO DE PROYECTO 
Un interesado es un individuo, grupo u organización que de manera 
directa o indirecta se verá afectado por los resultados que se vayan 
presentando a lo largo del proyecto. Los interesados también pueden 
tener influencia sobre el proyecto, los entregables, y el equipo del 
proyecto a fin de lograr un conjunto de resultados que satisfagan los 
objetivos estratégicos del negocio u otras necesidades. 
Para lograr los objetivos de la organización, es muy importante que 
exista una gobernabilidad, que es la alineación del proyecto con los 
objetivos de los interesados. La gobernabilidad del proyecto permite a 
las organizaciones dirigir los proyectos de manera coherente, maximizar 
el valor de sus resultados y alinear lo mismo con la estrategia del 
negocio. 
Los interesados incluyen a todas las personas que se relacionan con los 
objetivos del proyecto, sean los ejecutores, trabajadores internos, así 
como también entidades externas (Figura N°01). El equipo del proyecto 
identifica a los interesados tanto internos como externos, positivos y 
negativos, ejecutores y asesores, con objeto de determinar los requisitos 
del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. 
 
Figura N° 01: Relación entre los Interesados y el Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/3621337/ 
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Los interesados pueden tener un variado nivel de intervención dentro del 
proyecto dependiendo el caso. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de interesados del proyecto. 
Patrocinador: el patrocinador sirve como vía de escalamiento para los 
asuntos que están fuera del alcance del director del proyecto. También 
puede participar en otros asuntos importantes, como la autorización de 
cambios en el alcance, revisiones de final de fase y, cuando los riesgos 
son particularmente altos, decidir si el proyecto debe continuar o no. El 
patrocinador también garantiza una transferencia eficiente de los 
entregables del proyecto hacia el negocio de la organización solicitante 
tras el cierre del proyecto. 
 
Clientes y usuarios: Los clientes son aquellas personas u organizaciones 
que aprobarán y gestionarán el producto, servicio o resultado del 
proyecto. Los usuarios son aquellas personas u organizaciones que 
utilizarán el producto, servicio o resultado del producto. Clientes y 
usuarios pueden ser internos o externos a la organización ejecutora y 
pueden existir en diferentes niveles. Por ejemplo, los clientes de un 
nuevo producto farmacéutico podrían incluir a los médicos que lo 
recetan, a los pacientes que lo consumen y a las aseguradoras que lo 
pagan por él. En algunas áreas de aplicación, cliente y usuario son 
sinónimos, mientras que en otros clientes se refiere a la entidad que 
adquiere el producto del proyecto y usuario hace referencia a aquél que 
directamente utiliza el producto del proyecto. 
 
Vendedores: los vendedores también llamados proveedores, suplidores 
o contratistas, son: 
- Socios de negocios: Los socios de negocios son organizaciones 
externas que tienen una relación especial con la empresa, obtenida 
en ocasiones mediante un proceso de certificación. Los socios de 
negocios proporcionan experiencia especializada o desempeñan un 
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rol específico, tales como una instalación, personalización, 
capacitación o apoyo. 
- Grupos de la organización: Los grupos de la organización son 
interesado internos que se ven afectados por las actividades del 
equipo del proyecto. Estos grupos pueden contribuir en la 
especificación de los requisitos y aceptar entregables necesarios 
para una eficiente transición a producción o a otras operaciones 
relacionadas. 
- Gerentes funcionales: Los gerentes funcionales son personas clave 
que desempeñan el rol de gestores dentro de un área administrativa 
o funcional de una empresa, tal como recursos humanos, finanzas, 
contabilidad o compra/adquisiciones. Cuentan con personal 
permanente propio asignado para la realización del trabajo en curso 
y tienen la clara misión de gestionar todas las tareas dentro de su 
área funcional de responsabilidad. El gerente funcional puede aportar 
al proyecto su experiencia en la materia, o bien su función puede 
proporcionar servicios al proyecto. 
- Otros interesados: Otros interesados, tales como entidades 
contratantes, instituciones financieras, organismos reguladores, 
expertos en la materia, consultores y otros, pueden tener interés 
financiero en el resultado del proyecto. 
La gobernabilidad del proyecto es una función de supervisión que está 
alineada con el modelo de gobierno de la organización y que abarca el 
ciclo de vida del proyecto. El marco de gobernabilidad del proyecto 
proporciona al director y al equipo del proyecto la estructura, los 
procesos, los modelos de toma de decisiones y las herramientas  
2.2.7. EQUIPO DE PROYECTO 
Este equipo está compuesto por individuos procedentes de diferentes 
grupos, con conocimientos en una materia específica o con un conjunto 
de habilidades específicas con el fin de llevar a cabo el trabajo del 
proyecto. 
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La composición de los equipos de proyectos varía sobre la base de 
factores como la cultura de la organización, el alcance y la ubicación. La 
relación entre el director del proyecto y el equipo varía dependiendo de 
la autoridad del director del proyecto. En ciertos casos el director del 
proyecto puede ser el gerente de línea de equipo, con plena autoridad 
sobre los miembros. En otros casos, el director del proyecto puede tener 
poca o ninguna autoridad organizacional directa sobre los miembros del 
equipo y puede haber sido convocado para liderar el proyecto a tiempo 
parcial o bajo contrato. 
 
2.2.8. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Son las fases por las que tiene que pasar un proyecto para lograr los 
objetivos propuestos. Las fases son generalmente acotadas en el 
tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se 
puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o 
conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos 
únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 
Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definido, los 
entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarían 
ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el 
marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente 
del trabajo específico involucrado. 
Todo proyecto puede identificar las siguientes fases en su ciclo de vida: 
 Inicio del proyecto 
 Organización y preparación  
 Ejecución del trabajo  
 Cierre del proyecto 
 
2.2.9. FASES DEL PROYECTO 
Cada proyecto puede tener una cantidad distinta de fases. Una fase del 
proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de 
manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. 
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2.2.10. PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 
los requisitos del mismo. 
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería: 
 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con 
los requisitos. 
 Establecer y mantener una comunicación y un compromiso 
adecuado con los interesados. 
 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los interesados. 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, 
cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir 
el producto, servicio o resultado especificado. 
Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con 
interacción por parte de los interesados y generalmente se enmarcan en 
una de las siguientes dos categorías principales: 
 Procesos de la dirección de proyectos 
 Procesos orientados al producto 
Una dirección de proyectos exitosa implica gestionar activamente estas 
interacciones a fin de cumplir con los requisitos del patrocinador, del 
cliente y de los demás interesados. 
La Guía del PMBOK describe la naturaleza de los procesos de la 
dirección de proyectos en términos de la integración entre los procesos, 
de sus interacciones y de los propósitos a los que responden. Los 
procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 
conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyecto o 
Grupos de Procesos (Figura N°02): 
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 Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para 
definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al 
obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 
 Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos 
para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y 
definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 
propuestos del proyecto. 
 Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados 
para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 
proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. 
 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos 
requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para 
finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 
Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 
mismo. 
En sí estos procesos se complementan con otros grupos, 
fundamentalmente en el ciclo de la vida de un proyecto individual, se 
deben atender también a los siguientes procesos: 
 Interacciones Comunes entre Procesos de la Dirección de 
Proyectos. 
 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 
 Grupo de Procesos de Inicio 
 Grupo de Procesos de Planificación 
 Grupo de Procesos de Ejecución 
 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
 Grupo de Procesos de Cierre 
 Información del Proyecto 
 El Rol de las Áreas de Conocimiento 
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Figura N° 02    Nivel de Actividad de los Procesos en el Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.11. FASES DE LA GESTION DEL PROYECTO 
El PMBOK (versión 5) reconoce 5 grupos de procesos básicos 
(Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre) y 10 
áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos: 
 
2.2.11.1. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos 
para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
Los procesos de esta fase son: 
 Definir las actividades: Es el proceso que consiste en 
identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar 
los entregables del proyecto. 
 Secuenciar las actividades: Es el proceso que consiste en 
identificar y documentar las interrelaciones entre las actividades 
del proyecto. 
 Estimar los recursos de las actividades: Es el proceso que 
consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
Fuente: http://es.slideshare.net 
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personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada 
actividad. 
 Estimar la duración de las actividades: Es el proceso que 
consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos 
de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los 
recursos estimados. 
 Definir la estrategia y/o plan para implementar sus fases y el 
proyecto completo, mediante un cronograma y/o diagrama Gantt 
y un Diagrama de Red (Ruta crítica) del Proyecto, utilizando 
algún software de Gestión de Proyectos: MS Project, primavera, 
etc. Consistirá básicamente en analizar la secuencia de las 
actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 
restricciones del Proyecto. 
 Controlar el cronograma: Es el proceso por el que se da 
seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 
Implementar “Curvas S” de avance programado vs real, para 
controlar el avance del mismo, implementando las 
reprogramaciones que sean necesarias en caso de variaciones 
o adicionales. 
 Implementar reportes de avance, notificaciones de problemas 
y de planteamiento de soluciones a los mismos. 
 Implementar la Técnica del valor Ganado 
 
2.2.11.2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, 
la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación 
y la disposición final de la información del proyecto sean 
adecuados, oportunos y entregada a quien corresponda 
(interesados del proyecto o stakeholders). Los directores del equipo 
y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos como 
externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre 
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los diferentes interesados involucrados en un proyecto. 
Conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, 
diferentes niveles de experiencia y perspectivas e intereses 
diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos: 
 Definir sus requerimientos y tecnología para implementar una 
buena comunicación dentro del Proyecto. 
 Registrar las “Lecciones aprendidas”: éxitos y fracasos en la 
ejecución de sus tareas, para que sirva para fases posteriores o 
para futuros proyectos. 
 Establecer informes de rendimiento para presentar informes 
mensuales ejecutivos que muestren el estado situacional, 
técnico, económico y contractual, de las diversas fases del 
proyecto. 
 Establecer una adecuada y oportuna distribución de la 
información: técnica, comercial, contractual, legal, etc. 
 Implementar un sistema adecuado de generación, recolección y 
difusión de las comunicaciones, a las personas que lo requiera, 
para que todos los involucrados, conozcan la información que 
deben conocer, para facilitar el logro de los objetivos del 
Proyecto. 
 
2.3. GESTION DEL TIEMPO: 
2.3.1. Introducción 
El problema en la gestión del tiempo se origina a partir de las deficiencias 
existentes en la planificación del tiempo de ejecución o por la ausencia 
de esta. Usualmente, el enfoque que las presenta es el tradicional. 
Por este motivo, se podría generar inestabilidad y pérdida de convicción 
en la estimación del tiempo de ejecución. Y, como consecuencia, se 
podría llegar a incumplir el plazo establecido por el cliente. 
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Cabe resaltar, que el seguimiento y control, son uno de los factores más 
resaltantes dentro del aseguramiento de la planificación. Sin embargo, si 
la planificación esta errada, lo que se asegurara es la llegada a un 
escenario no deseado. 
A partir de este problema, la guía del PMBOK proporciona metodologías 
de gestión, con el fin de estimar el tiempo de ejecución, en base a la 
tipología de la edificación definida en el capítulo anterior. 
2.3.2. Estimación del tiempo de Ejecución 
2.3.2.1. Ausencias y deficiencias en la planificación del Tiempo de 
Ejecución 
Antes de iniciar el desarrollo de este capítulo, es importante 
recalcar que la presente tesis emplea el término “tiempo” para 
hacer referencia a la duración de la ejecución de un proyecto. 
Mientras que, el término “plazo”, se considera en alusión al tiempo 
señalado para algo. 
La planificación puede ser definida como la determinación de la 
metodología que se utilizara para el cumplimiento de un objetivo. Si 
se planifica adecuadamente, se podrá garantizar la correcta 
ejecución de las actividades, en lugar y momento oportuno. Es 
decir, la planificación tiene como propósito principal el cumplimiento 
de un objetivo con la mínima interferencia por eventos que puedan 
retrasar o detener su logro. 
La estimación del tiempo de ejecución de un proyecto es un 
proceso en el cual la planificación debería ser parte fundamental de 
esta, con el propósito de servir como guía para el cumplimiento de 
su principal objetivo: culminar el proyecto dentro del plazo. 
Sin embargo, cuando no se planifica, dicho proceso se podría situar 
en un contexto basado en la improvisación, en donde se realizan 
actividades sin considerar los impactos que tendrían su desarrollo. 
Entonces, aquellas empresas constructoras que ausentan la 
planificación en este proceso, se orientaran hacia un estilo reactivo, 
donde el entorno será su guía y, la mayor parte de sus esfuerzos, 
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se emplearan en mitigar los impactos negativos producto de la 
ejecución de las actividades improvisadas. El escenario ideal sería 
que estas empresas tengan un estilo proactivo, en el que 
establezcan sus propias metas y utilicen la planificación como guía 
para el cumplimiento de estas. 
Entonces, lo más probable que lleve a prescindir de la planificación 
en este proceso de estimación, es el incumplimiento del tiempo 
solicitado por el cliente, es decir, el plazo. 
Por otro lado, en el escenario que se utilice la planificación para la 
estimación del tiempo de ejecución (planificación del tiempo de 
ejecución), uno de los enfoques que se suele utilizar es el 
tradicional (Figura N°03) 
  Figura N° 03   : La Planificación Tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planificación tradicional se define como aquel sistema que 
permite que los proyectos funcionen correctamente, hasta que algo 
falle, produciéndose una reacción en cadena, dando lugar a 
pérdidas de tiempo y, consecuentemente, comprometen a diversos 
factores del proyecto, entre ellos el plazo. Luego, a raíz de esto, se 
aumentan los recursos con el fin de incrementar la velocidad de 
construcción y, así, poder recuperar el tiempo perdido originado por 
la falla en el sistema. Sin embargo, esto solo empeora la situación. 
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Para corroborar que la planificación tradicional funciona 
correctamente, lo que debe realizarse en el proyecto debe 
corresponder con lo que finalmente se realiza. Lamentablemente, 
esto llega a suceder solo en el 54% de los casos que emplean este 
tipo de planificación. 
Sin embargo, esta aún se viene utilizando en la mayoría de 
proyectos, debido a que se invierte poco tiempo y dinero en 
efectuarla. Se realiza en forma muy precaria y, generalmente, es 
delegada a una persona asignada al proyecto, el cual suele usar 
algún paquete computacional para generar un programa (software) 
que, a menudo, solo se utiliza para informar a un cliente. Cabe 
resaltar, que en la planificación tradicional, la aplicación y utilización 
de un software son adquiridas y usadas sin antes haber identificado 
las necesidades del proyecto. Sin esta identificación, estos generan 
una gran cantidad de datos apenas relevantes y/o innecesarios. 
Entonces la metodología aplicada en la planificación tradicional 
suele presentar deficiencias en su proceso, que puede dificultar la 
realización de uno de sus propósitos: el cumplimiento del plazo. 
Por otro lado, en la construcción de proyectos de edificaciones, se 
involucran profesionales de diferentes especialidades, los cuales 
conformaran el equipo del proyecto. Dentro de este, habrá líderes 
que lo dirigirán. Luego, en esta dirección, emplearán recursos para 
cumplir con los objetivos del proyecto. 
En el sistema tradicional, es sumamente complejo planificar y 
manejar todos estos factores en conjunto. Es decir, cada 
profesional maneja su propia visión del área que le corresponde, 
aislando los objetivos del proyecto por los suyos. Básicamente, el 
escenario que conlleva la utilización de este sistema tradicional de 
planificación es un sistema cerrado.  
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Dada su única naturaleza y por el entorno en el que se desarrollan 
estos proyectos, no es recomendable orientar la planificación del 
tiempo de ejecución hacia este sistema tradicional. Estos trabajos 
deberían de ser considerados como un sistema abierto. Es decir, 
en la construcción de estos proyectos, convendría considerar que 
se encuentran en un entorno de constante interacción y, 
permanentemente están expuestos a eventualidades externas que 
podrían repercutir en el proyecto. Por lo general, el impacto es 
negativo, lo cual genera retrasos o hasta una eventual paralización 
del proyecto. 
Por lo tanto, el proceso de estimación del tiempo de ejecución de 
un proyecto se ve amenazado por la ausencia de la planificación o 
por las deficiencias que presenta uno de los enfoques más 
empleados para esta labor: el tradicional. 
Seguidamente, se mencionarán restricciones que producen 
inestabilidad en la estimación del tiempo de ejecución, generando 
dificultad en el cumplimiento de las tareas. Cabe resaltar, que la 
guía metodológica busca proponer metodologías para la 
estimación del tiempo de ejecución. Por lo tanto, el desarrollo de 
estos factores no será parte del alcance de esta tesis. 
2.3.2.2. Restricciones en la Estimación del Tiempo de Ejecución 
Un proyecto de construcción de edificaciones se podría originar a 
partir de la necesidad de un cliente. Por consiguiente, él define el 
plazo de ejecución para la construcción de estos proyectos. Luego, 
las empresas constructoras estiman el tiempo de ejecución en base 
a supuestos. Sin embargo, si no se consideran los siguientes 
factores: 
 La necesidad del cliente 
 La capacidad técnica y tecnológica 
 La variabilidad 
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 La constructibilidad del diseño 
Las suposiciones empleadas por las empresas constructoras 
podrían perder convicción. Por lo tanto, se considera importante 
conocer los mencionados, con el propósito de evitar restricciones 
que obstaculicen la estimación del tiempo de ejecución. 
Asimismo, es importante señalar que estas suposiciones deberían 
ser planteadas durante la etapa de diseño. El método comúnmente 
utilizado es el Diseñar, Licitar y Construir, también conocido por sus 
siglas en ingles DBB (Design-Bid-Build). Sin embargo, los 
escenarios en dónde se presentan estas suposiciones en un DBB, 
son muy pocas. 
2.3.2.2.1. La Necesidad del Cliente 
Una de las principales influencias dentro de esta estimación es el 
cliente. Según menciona Lola García, Directora de Soluciones 
Eficaces de Microsoft: 
“En toda estrategia empresarial, el cliente es una figura que 
siempre está presente, es lógico, es quien demanda los productos 
y servicios que las empresas ofrecen y por lo que consiguen 
consolidarse en el mercado.” (García 2010) 
Luego, en los proyectos de construcción de edificaciones, las 
empresas constructoras son aquellas que cumplen con las 
demandas presentadas por los clientes, donde una de ellas puede 
ser el tiempo de ejecución del proyecto. 
Para ejemplificar esta situación, se presenta un escenario en donde 
un cliente desea construir un edificio de vivienda multifamiliar en 6 
meses, cuando el tiempo promedio de construcción estaría en el 
orden de los 10 meses. Luego, la empresa responsable de la 
construcción, se enfrenta a un contexto en el cual, el tiempo de 
ejecución es menor al que suele emplear. Entonces esta deberá 
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emplear todos sus esfuerzos y lo mejor de su capacidad técnica y 
tecnológica para satisfacer la necesidad que presenta el cliente, de 
tal forma que pueda ejecutar el proyecto solicitado dentro del plazo 
requerido. 
Por lo tanto, la necesidad del cliente se podría convertir en una 
restricción, si es que no se presta atención a sus intereses ya que, 
al final son ellos los que ofrecen los proyectos y tienen la última 
palabra. 
2.3.2.2.2. La Capacidad Técnica y Tecnológica 
Luego, la capacidad técnica de una empresa se refiere al conjunto 
de conocimientos y habilidades que poseen los miembros que la 
componen para la realización o ejecución de un proyecto. Y, la 
capacidad tecnológica, se refiere al conjunto de técnicas, 
conocimientos y procesos que pueden presentar. 
Entonces, estas capacidades se pueden convertir en una 
restricción cuando no sean consideradas, por la carencia de una de 
estas o porque no son competitivas en el mercado de la 
construcción. 
De esta manera, al no contar con la apropiada capacidad técnica y 
tecnológica, el tiempo de ejecución puede variar con respecto a lo 
estimado, inicialmente. 
2.3.2.2.3. La Variabilidad 
La variabilidad es aquel factor inestable, inconstante y mudable. En 
los proyectos de edificaciones, la variabilidad se presenta en los 
procesos de construcción. Sin importar su tamaño, esta se 
transfiere a los siguientes procesos, pudiendo afectar 
negativamente al cumplimiento del plazo. Además, la naturaleza de 
la variabilidad es inherente a los procesos constructivos. Si se 
realiza una adecuada planificación, aun así se presentará. Esto se 
28 
 
debe a que los trabajos se realizan en un entorno que no es 
controlable. 
En la construcción de edificaciones, se presentan dos tipos de 
variabilidad: la impredecible y la planificada. 
La variabilidad impredecible es una consecuencia de eventos 
incontrolables, como por ejemplo, una falla mecánica en los 
equipos de construcción, el estado de ánimo de los operadores de 
equipos, el retraso de entrega de insumos por los proveedores, 
entre otros. Este tipo de eventos son difíciles de predecir y 
cuantificar con certidumbre. 
Por otro lado, la variabilidad planificada hace referencia a una 
consecuencia directa de la decisión del equipo del proyecto. Por 
ejemplo, si se presenta el caso que se desea construir una losa de 
200 m2 y se planifica construirla en un solo lote. En este caso, 
existe mayor posibilidad que, entre los procesos, se presenten 
esperas y posibles retrasos en consecuencia. Por el contrario, si se 
construyen en lotes más pequeños, disminuiría la espera entre los 
procesos y los efectos de la variabilidad serían menores. Esta 
decisión depende, únicamente, de los responsables de la ejecución 
del proyecto.  
Por este motivo, es importante considerar la variabilidad como una 
posible restricción, ya que sus consecuencias se podrían traducir, 
finalmente, en un incumplimiento del plazo.  
2.3.2.2.4. La Constructibilidad del Diseño 
Finalmente, se presenta el caso de la constructibilidad del diseño, 
la cual se define como:  
“La capacidad que tiene el diseño de un proyecto de ser 
construible o ejercitable (realizable) por métodos 
razonables.” (Serer 2006: 195) 
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Por lo general, se suele afirmar que todo proyecto es construible o 
ejercitable. Sin embargo, un proyecto que presente deficiencias en 
la constructibilidad del diseño, concebirá soluciones no construibles 
o difíciles de construir. En consecuencia, esto podría incrementar 
el tiempo de ejecución del proyecto. 
Aunque es aceptado por diversos profesionales que es beneficioso 
que se combinen los conocimientos y experiencias de construcción 
con la planificación y diseño de un proyecto, en la práctica no suele 
suceder con frecuencia. Entonces, debido a la falta de participación 
de la construcción en las etapas iniciales del proyecto, el desarrollo 
de este queda determinado por las decisiones que se tomen 
durante las etapas iniciales, es decir, durante el diseño. 
Cuando se realiza un diseño, se ha de tener la convicción que el 
cliente para quien se proyecta debe poder construirla o llevarla a 
cabo con los medios que dispone o está en disposición de obtener. 
Por lo tanto, la constructibilidad se ha de situar en un escenario 
“razonable”. 
2.3.3. La Estimación del Tiempo de Ejecución como Problema 
El proceso de estimación del tiempo de ejecución se puede convertir 
en un problema cuando no se planifica. Según menciona José Luis 
Viteri, las mayores pérdidas se originan en la planificación, mas no en 
la ejecución. Y, uno de los recursos que más se pierde es el tiempo; 
que es el que más cuesta. 
Entonces, enunciado el problema de la presente tesis, se presentará 
propuestas con la finalidad de enseñar, mediante metodologías de 
gestión, cómo se planifica el tiempo de ejecución de un proyecto de 
edificaciones. 
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2.3.4. Tiempo 
A continuación se describe los procesos requeridos para administrar 
la finalización del proyecto a tiempo y en el grafico el panorama 
general de la planificación. 
2.3.4.1 Definir las Actividades  
Definir las actividades es el proceso que consiste en identificar las 
acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables 
del proyecto. El proceso Crear la EDT (Estructura de descomposición 
de Trabajo) identifica los entregables en el nivel más bajo de la 
estructura de desglose del trabajo (EDT), denominado paquetes de 
trabajo. Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen 
normalmente en componentes más pequeños llamados actividades, 
que representan el trabajo necesario para completar los paquetes de 
trabajo. Las actividades proporcionan una base para la estimación, 
planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del proyecto. 
A. Entradas (Definir las Actividades) 
a) Línea Base de Alcance 
Los entregables, restricciones y supuestos del proyecto que están 
documentados en la línea base del alcance del proyecto deben 
considerarse explícitamente al definir las actividades. 
b) Factores Ambientales de la Empresa 
Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el 
proceso Definir las Actividades, se encuentra el sistema de 
información de la gestión de proyectos (PMIS) 
c) Activos de los Procesos de la Organización  
Los activos de los procesos de la organización pueden influir en el 
proceso Definir las Actividades incluyen, entre otras: 
 Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, ya sean 
formales o informales relacionados con la planificación de las 
actividades, tales como la metodología de planificación, que se 
consideran en la definición de las actividades. 
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 La base de conocimiento de lecciones aprendidas que contiene 
información histórica relativa a las listas de actividades utilizadas 
en proyectos anteriores similares. 
B. Herramientas y técnicas (Definir las Actividades) 
a) Descomposición  
La técnica de descomposición, tal como se aplica para definir las 
actividades, consiste en subdividir los paquetes de trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 
denominados actividades. Las actividades representan el esfuerzo 
necesario para complementar un paquete de trabajo. El proceso 
Definir las Actividades define las salidas finales como actividades y no 
como entregables, como se realiza en el proceso Crear la EDT. 
La lista de actividades, la EDT y el diccionario de la EDT pueden 
elaborarse de manera secuencial o simultánea, usando la EDT y el 
diccionario de la EDT como base para el desarrollo de la lista final de 
actividades. Cada paquete de trabajo dentro de la EDT se 
descompone en las actividades necesarias para producir los 
entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros 
del equipo en la descomposición puede conducir a obtener resultados 
mejores y más precisos. 
b) Planificación gradual 
La planificación gradual es una forma de planificación mediante 
elaboración gradual, donde se planifica en detalle el trabajo que debe 
desarrollarse en el corto plazo y el trabajo futuro se planifica a nivel 
superior de la EDT. Por lo tanto, dependiendo de su ubicación en el 
ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede existir en diferentes niveles 
de detalle. Por ejemplo, durante la planificación estratégica temprana, 
donde la información está menos definida, los paquetes de trabajo 
pueden descomponerse a nivel de hitos. Conforme se conoce más 
acerca de los próximos eventos en el corto plazo, pueden 
descomponerse en actividades.  
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c) Plantillas 
Una lista de actividades estándar o una parte de una lista de un 
proyecto previo, puede utilizarse a menudo como plantilla para un 
nuevo proyecto. La información relacionada con los atributos de las 
actividades de las plantillas también puede incluir otra información 
descriptiva útil para la definición de las actividades. Las plantillas 
también pueden utilizarse para identificar hitos típicos del cronograma. 
d) Juicio de expertos 
Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con 
experiencia y habilidad en el desarrollo de declaraciones de alcance 
del proyecto, la EDT y los cronogramas del proyecto, pueden aportar 
su experiencia para definir las actividades. 
C. Salidas (Definir las Actividades) 
a) Lista de Actividades 
La lista de actividades es una lista exhaustiva que abarca todas las 
actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de 
actividades incluye el identificador de la actividad y una descripción 
del alcance del trabajo para cada actividad, con el nivel de detalle 
suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan 
el trabajo que deben realizar. 
b) Atributos de la Actividad  
Los atributos de la actividad amplían la descripción de la actividad, 
identificando los múltiples componentes relacionados con cada una 
de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan con el 
tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos 
incluyen el identificador de la EDT y el nombre de la actividad, y una 
vez terminado, pueden incluir los códigos de la actividad, la 
descripción de la actividad, las actividades predecesoras, las 
actividades sucesoras, las relaciones lógicas, los adelantos y los 
retrasos, los requisitos de recursos, las fechas impuestas, las 
restricciones y los supuestos.  
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Los atributos de la actividad se utilizan para el desarrollo del 
cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades del 
cronograma planificadas de diferentes maneras dentro de los 
informes. 
c) Lista de Hitos 
Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una 
lista de hitos identifica todos los hitos e indica si éstos son obligatorios, 
como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en la 
información histórica.  
2.3.4.2. Secuenciar las Actividades 
Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y 
documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. La 
secuencia de actividades se establece mediante relaciones lógicas. 
Cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta 
con al menos un predecesor y un sucesor. Puede ser necesario incluir 
adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un 
cronograma del proyecto realista y viable. La secuencia puede 
establecerse utilizando un software de gestión de proyectos o 
empleando técnicas manuales o automatizadas. 
A. Entradas (Secuenciar las Actividades) 
a) Lista de Actividades 
b) Atributos de la Actividad  
c) Lista de Hitos 
d) Declaración del Alcance del Proyecto 
La declaración del alcance del proyecto contiene la descripción del 
alcance del producto, que incluye las características del producto que 
pueden afectar el establecimiento de la secuencia de las actividades, 
tal como la disposición física de una planta que se va a construir o las 
interfaces del subsistema en un proyecto de software. Aunque estos 
efectos a menudo son visibles en la lista de actividades, por lo general 
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la descripción del alcance del producto se revisa para corroborar su 
exactitud. 
e) Activos de los Procesos de la Organización 
Entre los activos de los procesos de la organización que pueden influir 
en el proceso Secuenciar las Actividades, se encuentran los archivos 
de proyecto provenientes de la base de conocimiento de la empresa, 
que utilizan en la metodología de planificación. 
B. Herramientas y Técnicas (Secuenciar las Actividades) 
a) Método de Diagramación por Precedencia (PDM) 
El método de diagramación por precedencia (PDM) es utilizado en el 
método de la ruta crítica (CPM) para crear un diagrama de red del 
cronograma del proyecto que utiliza casillas o rectángulos, 
denominados nodos, para representar las actividades, que se 
conectan con flechas que muestran sus relaciones lógicas. 
La figura N° 04 muestra un diagrama de red simple del cronograma 
del proyecto, elaborado utilizando el método de diagramación por 
precedencia. Esta técnica también se denomina actividad en el nodo 
(AON) y es el método utilizado por la mayoría de los paquetes de 
software de gestión de proyectos. El método de diagramación por 
precedencia incluye cuatro tipos de dependencia o relaciones lógicas. 
 Final a Inicio (FI). El inicio de la actividad sucesora depende de 
la finalización de la actividad predecesora  
 Final a Final (FF). La finalización de la actividad sucesora 
depende de la finalización de la actividad predecesora. 
 Inicio a Inicio (II). El inicio de la actividad sucesora depende del 
inicio de la actividad predecesora. 
 Inicio a Final (IF). La finalización de la actividad sucesora 
depende del inicio de la actividad predecesora. 
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Figura N° 04: Secuenciar las Actividades 
           Fuente: http://www.oocities.org/w_peart/GerenciaDeOperaciones 
El tipo de relación de precedencia final  a inicio es el más comúnmente 
utilizado por el método de diagramación por precedencia. La relación 
inicio final se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para 
proporcionar una lista completa de los tipos de relaciones de este 
método. 
b) Determinación de Dependencias  
Para definir la secuencia entre las actividades, se emplean tres tipos 
de dependencias: 
 Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son 
aquellas requeridas por contrato, o inherentes a la naturaleza de 
trabajo. El equipo del proyecto determina qué dependencias son 
obligatorias durante el proceso  de establecimiento de la secuencia 
de las actividades. A veces se utiliza la expresión “lógica dura” para 
referirse a las dependencias obligatorias. 
 Dependencias discrecionales. El equipo del proyecto determina 
qué dependencias son discrecionales durante el proceso de 
establecimiento de la secuencia de las actividades. A veces, las 
dependencias discrecionales se denominan lógica preferida, lógica 
preferencial o lógica blanda. Las dependencias discrecionales se 
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establecen con base en el conocimiento de las mejores prácticas 
dentro de un área de aplicación determinada o algún aspecto poco 
común del proyecto, donde se desea una secuencia específica, 
aunque existan otras secuencias aceptables. Las dependencias 
discrecionales deben documentarse totalmente, ya que pueden 
crear valores arbitrarios de holgura total y pueden limitar las 
opciones posteriores de planificación. Cuando se emplean técnicas 
de ejecución rápida, estas dependencias discrecionales deben 
revisarse, y debe considerarse su modificación o eliminación.    
 Dependencias externas. El equipo de dirección del proyecto 
determina qué dependencias son externas durante el proceso de 
establecimiento de la secuencia de las actividades. Las 
dependencias externas implican una relación entre las actividades 
del proyecto y aquéllas que no pertenecen al proyecto. 
Normalmente, estas dependencias están fuera de control del 
equipo del proyecto. 
c) Aplicación de adelantos y retrasos  
El equipo de dirección de proyecto determina las dependencias que 
pueden necesitar un adelanto o retraso para definir con exactitud la 
relación lógica. No deben utilizarse adelantos y retrasos para sustituir 
la lógica de la planificación. Deben documentarse las actividades y 
sus supuestos relacionados. 
Un adelanto permite una aceleración de la actividad sucesora, 
mientas un retraso ocasiona una demora en la actividad sucesora. 
d) Plantillas de Red del Cronograma 
Para acelerar la preparación de las redes de actividades del proyecto, 
pueden emplearse plantillas normalizadas del diagrama de red del 
cronograma del proyecto. Pueden abarcar un proyecto completo o 
sólo una parte del mismo. Las partes de un diagrama de red del 
cronograma del proyecto se denominan a menudo subred o fragmento 
de red. Las plantillas de las subredes son especialmente útiles cuando 
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un proyecto abarca varios entregables idénticos o casi idénticos, como 
los pisos de un edificio alto de oficinas. 
C. Salidas (Secuenciar las Actividades) 
a) Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto  
Los diagramas de red del cronograma del proyecto son una 
representación esquemática de las actividades del cronograma del 
proyecto y de sus relaciones lógicas, también denominadas 
dependencias. 
La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto 
puede hacerse en forma manual o mediante la utilización de un 
software de gestión de proyectos. Puede incluir todos los detalles del 
proyecto o contener una o más actividades resumen. Una narración 
resumida puede adjuntarse al diagrama y describir la metodología 
básica utilizada para secuenciar las actividades. Todas las secuencias 
inusuales de las actividades dentro de la red deberán describirse 
íntegramente en la narración.   
b) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto  
Entre los documentos del proyecto que puedan actualizarse, se 
incluyen, entre otros: 
 Las listas de actividades 
 Los atributos de la actividad  
 El registro de riesgo 
2.3.4.3. Estimar los Recursos de las Actividades 
Estimar los recursos de las Actividades es el proceso que consiste 
en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos 
o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 
 El equipo de un proyecto de construcción necesitará 
familiarizarse con las especificaciones técnicas. A menudo, es 
posible acceder fácilmente a este conocimiento a través de los 
proveedores locales. Sin embargo, si la mano de obra local 
carece de la experiencia en el uso de técnicas de construcciones 
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inusuales o especializadas, el costo adicional de la contratación 
de un consultor puede ser la manera más efectiva de asegurar 
el conocimiento de los códigos de edificación a los proveedores 
locales.  
A. Entrada (Estimar los Recursos de las Actividades) 
a) Lista de Actividades 
b) Atributos de la Actividad 
Los atributos de la actividad desarrollados durante los procesos 
Definir las Actividades y Secuenciar Actividades, proporcionan la 
entrada de datos principal que se utilizará para estimar los recursos 
necesarios para cada una de las actividades de la lista. 
c) Calendarios de Recursos 
La información sobre los recursos (como personas, equipos y 
material) potencialmente disponibles durante la ejecución de las 
actividades planificadas, permite estimar la utilización de recursos. 
Los calendarios de recursos especifican cuándo y por cuánto tiempo 
estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la 
ejecución del mismo. El calendario de recursos compuesto abarca la 
disponibilidad, las capacidades y las habilidades de los recursos 
humanos. 
d) Factores Ambientales de la Empresa 
Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el 
proceso Estimar los Recursos de las Actividades, se encuentran la 
disponibilidad y las habilidades de los recursos.  
e) Activos de los procesos de la Organización  
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en 
el proceso Estimar los Recursos de las Actividades incluyen, entre 
otros: 
 Las políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos. 
 Las políticas y procedimientos relacionados con el alquiler y la 
adquisición de suministros y equipos 
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 La información histórica acerca de los tipos de recursos 
utilizados para trabajos similares en proyectos anteriores. 
  
B. Herramientas y Técnicas (Estimar los Recursos de Actividades) 
a) Juicio de Expertos  
A menudo, se requiere el juicio de expertos para evaluar las entradas 
a este proceso relacionado con los recursos. Cualquier grupo o 
persona con conocimientos especializados en planificación y 
estimación de recursos puede proporcionar dicha experiencia. 
b) Análisis de Alternativas 
Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativos 
de realización. Éstos abarcan el uso de distintos niveles de capacidad 
o habilidad de los recursos, diferentes tamaños y tipos de máquinas, 
diferentes herramientas y la decisión de fabricar o comprar los 
recursos. 
c) Datos de Estimación Publicados 
Muchas empresas publican periódicamente los índices de producción 
actualizados y los costos unitarios de los recursos. 
d) Estimación Ascendente 
Cuando una actividad no puede estimarse con un grado razonable de 
confianza, el trabajo dentro de esa actividad se descompone a un nivel 
mayor de detalle. Se estiman las necesidades de recursos. Estos 
estimados se suman luego en un total para cada uno de los recursos 
de la actividad. 
e) Software de Gestión 
El software de gestión de proyectos tiene la capacidad de ayudar a 
planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos, y de 
desarrollar estimados de los mismos. 
C. Salidas (Estimar los Recursos de las Actividades) 
a) Requisitos de Recursos de la Actividad 
La salida del proceso de Estimar los Recursos de las Actividades 
identifica los tipos y la cantidad de recursos necesarios para cada 
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actividad de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden sumarse 
para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo. 
La documentación de los requisitos de recursos para cada actividad 
puede incluir la base de la estimación de cada recurso, así como los 
supuestos considerados al determinar los tipos de recursos que se 
aplican, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan.  
b) Estructura de Desglose de Recursos 
La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de 
los recursos, identificados por categorías y tipo de recurso. Algunos 
ejemplos de categorías de recursos son la mano de obra, el material, 
los equipos y los suministros. Los tipos de recursos pueden incluir el 
nivel de habilidad, el nivel de formación u otra información apropiada 
para el proyecto. La estructura de desglose de recursos es útil para 
organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto, 
incluyendo la información sobre utilización de recursos. 
c) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen, entre otros: 
 La lista de actividades 
 Los atributos de la actividad  
 Los calendarios de recursos 
2.3.4.4. Estimar la Duración de las Actividades 
Estimar la Duración de las Actividades es el proceso que consiste 
en establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar cada actividad con los recursos 
estimados. La estimación de la duración de las actividades utiliza 
información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos de 
recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus 
calendarios de utilización. El estimado de la duración se elabora de 
manera gradual, y el proceso evalúa la calidad y disponibilidad de 
los datos de entrada. Por ejemplo, conforme va evolucionando el 
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trabajo de ingeniería y diseño del proyecto, se dispone de datos 
más detallados y precisos, lo cual mejora la exactitud de los 
estimados de la duración. Por lo tanto, puede suponerse que el 
estimado de la duración será cada vez más preciso y de mejor 
calidad. 
La mayor parte del software de gestión de proyectos para 
planificación manejará esta situación mediante el calendario del 
proyecto y los calendarios de recursos de periodos de trabajo 
alternativos que, por lo general, se identifican por los recursos que 
requieren periodos de trabajos específicos.  
A. Entradas (Estimar la Duración de las Actividades) 
a) Lista de actividades 
b) Atributos de la Actividad 
c) Requisitos de Recursos de la Actividad 
Los requisitos de recursos de las actividades tendrán un efecto sobre 
la duración de las actividades, puesto que los recursos asignados a 
cada actividad y la disponibilidad de los mismos influirán de manera 
significativa en la duración de la mayoría de las actividades. 
d) Calendarios de Recursos 
El calendario de recursos desarrollado como parte del proceso 
Estimar los Recursos de las Actividades, puede abarcar el tipo de 
recursos humanos, su disponibilidad y su capacidad. También se 
consideran, si corresponde, el tipo, la cantidad, la disponibilidad y la 
capacidad tanto de los equipos como de los recursos materiales, que 
pueden influir significativamente en la duración de las actividades del 
cronograma. 
e) Declaración del Alcance del Proyecto 
Las restricciones y supuestos de la declaración del alcance del 
proyecto se tienen en cuenta al estimar la duración de las actividades. 
Entre los ejemplos de supuestos, se incluyen, entre otros: 
 Las condiciones existentes 
 La disponibilidad de información 
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 La frecuencia de los periodos de presentación de informes 
Entre los ejemplos de restricciones, se incluyen: 
 La disponibilidad de recursos capacitados 
 Los términos y requisitos del contrato 
f) Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el 
proceso Estimar la Duración de Actividades incluyen, entre otros: 
 Las bases de datos de los estimados de la duración y otros 
datos de referencia 
 Las métricas de productividad 
g) Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en 
el proceso Estimar la Duración de Actividades incluyen, entre otros: 
 La información histórica relativa a la duración 
 Los calendarios del proyecto 
 La metodología de planificación 
 Las lecciones aprendidas 
 
B. Herramientas y Técnicas (Estimar la Duración de las Actividades) 
a) Juicio de Expertos 
El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede 
proporcionar información sobre estimado de duración o las duraciones 
máximas recomendadas, procedentes de proyectos similares 
anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse para 
determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo 
conciliar las diferencias entre ellos. 
b) Estimación Análoga  
La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior 
similar, tales como la duración, el presupuesto, el tamaño, la carga y 
la complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o 
medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar 
duraciones, ésta técnica utiliza la duración real de proyectos similares 
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anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. La 
estimación análoga de la duración se emplea frecuentemente para 
estimar la duración de un proyecto cuando existe una cantidad 
limitada de información detallada sobre el mismo. 
Por lo general, la estimación análoga es menos costosa y requiere 
menos tiempo que las otras técnicas, pero también es menos exacta.  
c) Estimación Paramétrica 
La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los 
datos históricos y otras variables (por ejm. M2 en la construcción) para 
calcular una estimación de parámetros de una actividad tales como 
costo, presupuesto y duración.  
La duración de la actividad puede determinarse cuantitativamente 
multiplicando la cantidad de trabajo por realizar por la cantidad de 
horas de trabajo por unidad de trabajo. Con esta técnica pueden 
lograrse niveles más altos de exactitud, dependiendo de la 
sofisticación y de los datos que utilice el modelo. 
d) Estimación por Tres Valores 
La precisión de los estimados de la duración de la actividad puede 
mejorarse tomando en consideración el grado de incertidumbre y de 
riesgo de la estimación. Este concepto se originó con la Técnica de 
Revisión y Evaluación de Programas (método PERT). El método 
PERT utiliza tres estimados para definir un rango aproximado de 
duración de una actividad: 
 Más probable (TM). Es la duración de la actividad, en función de 
los recursos que probablemente se asignarán, de su productividad, 
de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de 
las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. 
 Optimista (TO). La duración de la actividad está basada en el 
análisis del mejor escenario posible para esa actividad. 
 Pesimista (TP). La duración de la actividad está basada en el 
análisis del peor escenario posible para esa actividad. 
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El análisis según el método PERT calcula una duración Esperada 
(TE) de la actividad utilizando un promedio de estas tres 
estimaciones: 
TE = (TO + 4TM + TP) / 6 
Los estimados de la duración basados en esta ecuación (o aun en 
un promedio simple de los tres valores) pueden proporcionar una 
mayor exactitud, y los tres valores aclaran el rango de 
incertidumbre de los estimados de la duración. 
e) Análisis de Reserva 
Los estimados de la duración pueden incluir reservas para 
contingencias (denominadas reservas de tiempo o colchones) en el 
cronograma global del proyecto, para tener en cuenta la incertidumbre 
del cronograma. La reserva para contingencias puede ser un 
porcentaje de la duración estimada de la actividad, una cantidad fija 
de periodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de 
análisis cuantitativos.  
A medida que se dispone de información más precisa sobre el 
proyecto, la reserva para contingencias puede usarse, reducirse o 
eliminarse. Debe identificarse claramente esta contingencia en la 
documentación del cronograma.   
C. Salidas (Estimar la Duración de la Actividad  
a) Estimados de la Duración de la Actividad 
Los estimados de la duración de las actividades son valoraciones 
cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se 
necesitarán para completar una actividad. Los estimados de duración 
no incluyen ningún retraso. Los estimados de la duración de las 
actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados 
posibles. Por ejemplo:  
 2 semanas +- 2 días, para indicar que la actividad durará al menos 
ocho días y no más de doce (considerando una semana laboral de 
cinco días). 
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b) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen, entre otros: 
 Los atributos de la actividad 
 Los supuestos hechos durante el desarrollo del estimado de la 
duración de las actividades, como los niveles de habilidad y 
disponibilidad. 
2.3.4.5. Desarrollar el Cronograma 
Desarrollar el cronograma es el proceso que consiste en analizar el 
orden de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 
restricciones para crear el cronograma del proyecto. 
La incorporación de las actividades, duraciones y recursos a la 
herramienta de planificación genera un cronograma con fechas 
planificadas para completar las actividades del proyecto. 
A  menudo, el desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es 
un proceso iterativo que determina las fechas de inicio y finalización 
planificada para las actividades del proyecto y los hitos. El desarrollo 
del cronograma puede requerir el repaso y revisión de los estimados 
de la duración y de los recursos para crear un cronograma de proyecto 
aprobado que pueda servir como línea base con respecto  a la cual se 
pueda medir el avance. La revisión y el mantenimiento de un 
cronograma realista continúan a lo largo del proyecto conforme al 
trabajo avanza, el plan para la dirección del proyecto cambia y la 
naturaleza de los eventos de riesgo evoluciona, sobre el desarrollo del 
cronograma.  
A. Entrada (Desarrollar el Cronograma) 
a) Lista de Actividades  
b) Atributos de la Actividad 
c) Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 
d) Requisitos de Recursos de la Actividad 
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e) Calendarios de Recursos 
f) Estimados de la Duración de la Actividad 
g) Declaración del Alcance del Proyecto 
La declaración del alcance del proyecto contiene supuestos y 
restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo del 
cronograma del proyecto. 
h) Factores Ambientales de la Empresa 
Entre los factores ambientales de la empresa que puede influir en el 
proceso Desarrollar el Cronograma, se encuentra la herramienta de 
planificación que puede utilizarse para el desarrollo del cronograma. 
i) Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en 
el proceso Desarrollar el Cronograma incluyen, entre otros: 
 La metodología de planificación  
 El calendario del proyecto 
B. Herramientas y Técnicas (Desarrollar el Cronograma) 
a) Análisis de la Red del Cronograma 
El análisis de la red del cronograma es una técnica utilizada para 
generar el cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas 
analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la 
cadena crítica, el análisis “¿Qué pasa si…? Y la nivelación de 
recursos. Algunos caminos de red pueden tener puntos de 
convergencia o divergencia de rutas que pueden identificarse y 
emplearse en el análisis de comprensión del cronograma o en otros 
análisis. 
b) Método de la Ruta Critica 
El método de la ruta crítica calcula las fechas teóricas de inicio y 
finalización tempranas y tardías para todas las actividades, sin 
considerar las limitaciones de recursos, realizando un análisis que 
recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. Las 
fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos resultantes no 
constituyen necesariamente el cronograma, sino que más bien indican 
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los periodos dentro de los cuales pueden planificarse las actividades, 
teniendo en cuenta las duraciones de las actividades, las relaciones 
lógicas, los adelantos, los retrasos y otras restricciones conocidas. 
Las fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos calculados 
pueden ser afectadas por la holgura total de la actividad que 
proporciona flexibilidad al cronograma y cuyo valor puede ser positivo, 
negativo o nulo. En cualquier camino de red, la flexibilidad del 
cronograma se mide por la diferencia positiva entre las fechas 
tempranas y tardías, lo cual se conoce como “holgura total”. Las rutas 
críticas tienen una holgura total igual a cero o negativa y las 
actividades del cronograma en una ruta crítica reciben el nombre de 
“actividades críticas”. Una ruta crítica se caracteriza normalmente por 
el hecho de que su holgura total es igual a cero. Las redes pueden 
tener varias rutas casi críticas. Puede ser necesario realizar ajustes a 
las duraciones de las actividades, a sus relaciones lógicas, a los 
adelantos y a los retrasos, o a otras restricciones del cronograma para 
lograr caminos de red con una holgura total igual  a cero o positiva. 
Una vez que se ha calculado la holgura total de un camino de red, 
entonces puede determinarse la holgura libre, que es la cantidad de 
tiempo que una actividad puede retrasarse dentro de un camino de 
red, sin demorar la fecha de inicio temprana de cualquier actividad 
sucesora inmediata dentro de dicho camino de red. 
c) Método de la Cadena Crítica  
La cadena crítica es una técnica de análisis de la red del cronograma 
que permite modificar el cronograma del proyecto para adaptarlo a los 
recursos limitados. Inicialmente, el diagrama de red del cronograma 
del proyecto se elabora mediante los estimados de la duración, con 
las dependencias requeridas y las restricciones definidas como 
entradas. Entonces se calcula la ruta crítica. Una vez que se ha 
identificado la ruta crítica, se ingresa la disponibilidad de recursos y 
se determina el resultado el cronograma con recursos limitados. A 
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menudo, el cronograma resultante presenta una ruta crítica 
modificada. 
La ruta crítica con restricciones de recursos se conoce como cadena 
crítica. El método de la cadena crítica agrega colchones de duración, 
que son actividades del cronograma que no requieren trabajo y que 
se utilizan para manejar la incertidumbre. Un colchón que se coloca al 
final de la cadena se conoce como colchón del proyecto y protege la 
fecha de finalización objetivo contra cualquier retraso a lo largo de la 
cadena crítica. Se colocan colchones adicionales, conocidos como 
colchones de alimentación, en cada punto donde una cadena de 
tareas dependientes, que está fuera de la cadena crítica, la alimenta. 
De este modo, los colchones de alimentación protegen la cadena 
crítica contra retrasos a los largo de la cadena de alimentación. La 
dimensión de cada colchón debe tener en cuenta la incertidumbre en 
la duración de la cadena de tareas dependientes que conducen a ese 
colchón. 
Una vez que se han determinado las actividades del cronograma con 
colchón, las actividades previstas se planifican en base a sus fechas 
posibles de inicio y finalización programadas más tardías. 
Consecuentemente, en lugar de gestionar la holgura total de caminos 
de red, el método de la cadena crítica se concentra en gestionar las 
duraciones restantes de los colchones en función de las duraciones 
restantes de las cadenas de tareas. 
d) Nivelación de Recursos 
La nivelación de recursos es una técnica de análisis de la red del 
cronograma que se aplica a un cronograma que ya ha sido analizado 
por medio del método de la ruta crítica. La nivelación de recursos 
puede utilizarse cuando los recursos compartidos o críticos 
necesarios sólo están disponibles en ciertos momentos o en 
cantidades limitadas, o para mantener la utilización de recursos en un 
nivel constante. 
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La nivelación de recursos provoca a menudo cambios en la ruta 
crítica. 
e) Análisis “¿Qué pasa si….? 
Éste es un análisis de la pregunta “¿Qué pasa si se produce la 
situación representada por el escenario ‘X’?” Se realiza un análisis de 
la red del cronograma, usando el cronograma para calcular los 
diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un 
componente principal, la prolongación de la duración de un diseño 
especifico o la introducción de factores externos, como una huelga o 
un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos. Los 
resultados del análisis del escenario “Que pasa si….” Pueden usarse 
para evaluar la viabilidad el cronograma del proyecto bajo condiciones 
adversas, y para preparar planes de contingencia y respuesta para 
superar o mitigar el impacto de situaciones inesperadas. La 
simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir 
de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades. La técnica 
más común es la de Análisis Monte Carlo, en el cual se define una 
distribución de duraciones posibles para cada actividad, que es usada 
para calcular una distribución de posibles resultados para todo el 
proyecto. 
f) Aplicación de Adelantos y Retrasos 
Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el 
análisis de la red para desarrollar un cronograma viable. 
g) Comprensión del Cronograma 
La comprensión del cronograma reduce el calendario del proyecto sin 
modificar el alcance del mismo, para cumplir con las restricciones del 
cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. 
Las técnicas de comprensión del cronograma incluyen: 
 Comprensión. Una técnica de comprensión del cronograma en la 
cual se analizan las concesiones entre costo y cronograma para 
determinar cómo obtener la mayor comprensión con el menor 
incremento de costo. Ejemplos de comprensión pueden incluir la 
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aprobación de horas suplementarias, el aporte de recursos 
adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las 
actividades que se encuentran en la ruta crítica. La comprensión 
solo funciona para actividades en las que los recursos adicionales 
permiten acortar la duración. La comprensión no siempre resulta 
una alternativa viable y puede ocasionar un incremente del riesgo 
y/o del costo. 
 Ejecución rápida. Una técnica de comprensión del cronograma en 
la cual las fases o actividades que normalmente se realizarían en 
forma secuencial, se realizan en paralelo. 
Un ejemplo de esto es la construcción de los cimientos de un 
edificio antes de finalizar todos los planos arquitectónicos. La 
ejecución rápida puede dar como resultado un reproceso y un 
aumento del riesgo. La ejecución rápida sólo funciona en 
actividades que pueden superponerse para acortar la duración.  
h) Herramientas de Planificación 
Las herramientas automatizadas de planificación aceleran el proceso 
de planificación, generando fechas de inicio y finalización basadas en 
las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las 
duraciones de las actividades. 
C. Salidas (Desarrollar el Cronograma) 
a) Cronograma del Proyecto 
El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha 
de inicio y una fecha de finalización programadas para cada actividad. 
Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, 
entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que 
se hayan confirmado las asignaciones de recurso y se hayan 
establecido las fechas de inicio y finalización planificadas. Por lo 
general, este proceso se lleva a cabo antes de la conclusión del plan 
para la dirección del proyecto. 
También puede desarrollarse un cronograma planificado del proyecto 
con fechas de inicio y finalización objetivo definidas para cada 
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actividad. El cronograma del proyecto puede presentarse en forma de 
resumen, denominado a veces cronograma maestro o cronograma de 
hitos, o presentarse en forma detallada (Figura N°05). Aunque el 
cronograma del proyecto puede tener forma de tabla, se presenta más 
a menudo en forma gráfica, utilizando uno o más de los siguientes 
formatos: 
 Diagramas de Hitos. Estos diagramas son similares a los 
diagramas de barras, pero sólo identifican el inicio o finalización 
programada de los principales entregables y las interfaces externas 
clave. Ejemplo es la parte del cronograma de hitos del grafico 19ª. 
 Diagramas de Barras. Estos diagramas, con barras que 
representan las actividades, muestran las fechas de inicio y 
finalización de las actividades, así como las duraciones esperadas. 
Los diagramas de barras son relativamente fáciles de leer y se 
utilizan frecuentemente en presentaciones de dirección. Para la 
comunicación de control y de dirección, se utiliza una actividad 
resumen más amplia y completa, denominada a veces actividad 
resumen, entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo 
interdependientes, y se representa en informes de diagrama de 
barras. Ejemplo de esto es la parte del cronograma resumen del 
Gráfico 19b que se presenta en un formato estructurado EDT 
Figura N° 05: Desarrollo del Cronograma 
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Línea de Base del Cronograma 
La línea base del cronograma es una versión especifica del 
cronograma del proyecto desarrollada a partir del análisis de la red 
del cronograma. El equipo de dirección del proyecto la acepta y 
aprueba como la línea base del cronograma, con fechas de inicio y 
fechas de finalización de línea base. La línea base del cronograma 
es un componente del plan para la dirección del proyecto. 
b) Datos del cronograma 
Los datos para el cronograma del proyecto abarcan, por lo menos, los 
hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de 
las actividades y la documentación de todos los supuestos y 
restricciones identificadas. La información suministrada 
frecuentemente como detalles de soporte incluye, entre otras: 
 Los requisitos de recursos por periodo de tiempo. 
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 Los cronogramas alternativos, tales como el mejor o el peor 
escenario. 
 La planificación de las reservas para contingencias. 
Los datos del cronograma también podrían abarcar elementos tales 
como histogramas de recursos, proyecciones de flujo de caja y 
cronogramas de pedidos y entregas. 
c) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen: 
 Requisitos de recursos de la actividad. La nivelación de recursos 
puede tener efecto significativo en los estimados preliminares de 
los tipos y cantidades de recursos necesarios. 
 Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades se 
actualizan para incluir todos los requisitos de recursos revisados y 
cualquier otra revisión generada por el proceso Desarrollar el 
Cronograma. 
 Calendario. El calendario para cada proyecto puede utilizar 
diferentes unidades de calendario como base para planificar el 
proyecto. 
 Registros de riesgos. El registro de riesgos puede necesitar 
actualizarse para reflejar las oportunidades o las amenazas 
identificadas al establecer los supuestos de la planificación. 
2.3.4.6. Controlar el Cronograma 
Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento 
al estado del proyecto. Para actualizar el avance de la obra y gestionar 
cambios a la línea base del cronograma se debe: 
 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 
 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 
 Determinar que el cronograma ha cambiado 
 Gestionar los cambios reales conforme suceden  
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A. Entradas (Controlar el Cronograma) 
a) Plan para la dirección del proyecto 
El plan para la dirección del proyecto, contiene el plan de gestión del 
cronograma y la línea base del cronograma. El plan de gestión del 
cronograma describe como se gestionará y controlará el cronograma 
del proyecto. La línea base del cronograma se compara con los 
resultados reales para determinar si es necesario un cambio o una 
acción preventiva o correctiva. 
b) Cronograma del proyecto 
Se trata de la versión más reciente del cronograma del proyecto, con 
anotaciones que indican las actualizaciones, las actividades 
terminadas y las actividades iniciadas a la fecha. 
c) Información sobre el desempeño del trabajo 
Es la información sobre el avance del proyecto (actividades iniciadas, 
% al que se encuentra, actividades terminadas, etc.) 
d) Activos de los Procesos de la Organización  
Los activos de los procesos de la organización que influyen en el 
proceso Controlar el Cronograma incluyen, entre otros: 
 Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e 
informales, relacionados con el control del cronograma. 
 Las herramientas de control del cronograma. 
 Los métodos de seguimiento e información que se utilizarán, 
B. Herramientas y Técnicas (Controlar el Cronograma) 
a) Revisiones del Desempeño 
Las revisiones del desempeño permiten medir, comparar y analizar el 
desempeño del cronograma, en aspectos como las fechas reales de 
inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante 
para el trabajo en ejecución. Si se utiliza la gestión del valor ganado, 
se usan la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño 
del cronograma (SPI) para evaluar la magnitud de las variaciones del 
cronograma. Una parte importante del control del cronograma es 
decidir si la variación del cronograma requiere acciones correctivas. 
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Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que está fuera de 
la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma total del 
proyecto, mientras que un retraso menor en una actividad crítica o casi 
crítica puede requerir una acción inmediata. 
Si se usa el método de planificación de la cadena crítica, la 
comparación entre la cantidad de colchón restante y la cantidad de 
colchón necesario para proteger la entrega de datos puede ayudar a 
determinar el estado del cronograma. La diferencia entre el colchón 
requerido y el colchón restante puede determinar si es apropiado 
implementar una acción correctiva.   
b) Análisis de Variación 
Las mediciones del desempeño del cronograma (SV, SPI) se utilizan 
para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base 
original del cronograma. La variación de la holgura total es también un 
componente esencial de la planificación para evaluar el desempeño 
del proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes del control de 
cronograma del proyecto incluyen la determinación de la causa y del 
grado de variación con relación a la línea de base del cronograma y la 
decisión de la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o 
correctivas. 
c) Software de Gestión de Proyectos 
El software de gestión de proyectos para la elaboración de 
cronogramas permite hacer un seguimiento de las fechas planificadas 
en comparación con las fechas reales, y de proyectar los efectos de 
los cambios al cronograma del proyecto. 
d) Nivelación de Recursos 
La nivelación de recursos se utiliza para optimizar la distribución del 
trabajo entre los recursos. 
e) Análisis “¿Qué pasa si…?” 
El análisis “¿Qué pasa si…? Se utiliza para revisar diferentes 
escenarios para realinear el cronograma con el plan. 
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f) Ajuste de Adelanto y Retrasos 
El ajuste de adelantos y retrasos se usa para encontrar maneras de 
realinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. 
g) Comprensión del Cronograma 
Las técnicas de comprensión del cronograma se usan para encontrar 
maneras de realinear con el plan las actividades retrasadas del 
proyecto. 
h) Herramienta de Planificación 
Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el cronograma 
para reflejar el avance real del proyecto y el trabajo que queda 
pendiente. La herramienta de planificación y los datos de apoyo del 
cronograma se utilizan conjuntamente con métodos manuales u otro 
software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red del 
cronograma y generar un cronograma actualizado del proyecto. 
C. Salidas (Controlar el Cronograma) 
a) Mediciones del Desempeño del Trabajo 
Los valores calculados de la variación del cronograma (SV) y del 
índice de desempeño del cronograma (SPI) para los componentes de 
la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, 
se documentan y comunican a los interesados.   
b) Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 
Entre los activos de los procesos de la organización que pueden 
actualizarse, se incluyen, entre otros: 
 Las causas de las variaciones 
 Las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección. 
 Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control del 
cronograma del proyecto. 
c) Solicitudes de Cambio 
El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los 
informes de avance, resultado de las medidas de desempeño y las 
modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar como 
resultado solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a 
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otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las 
solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por 
medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. Las 
acciones preventivas pueden incluir cambios recomendados para 
reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma.  
d) Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 
Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 
 Línea base del cronograma. Los cambios a la línea base del 
cronograma se incorporan en respuesta  a las solicitudes de cambio 
aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, 
en los recursos de las actividades o en los estimados de la duración 
de las actividades. 
 Plan de gestión del cronograma 
 Línea base de costo. La línea base de costo puede actualizarse 
para reflejar los cambios originados por las técnicas de 
comprensión del cronograma. 
e) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluye: 
 Datos del cronograma. Pueden desarrollarse nuevos diagramas 
de red del cronograma del proyecto para reflejar las duraciones 
restantes aprobadas y las modificaciones al plan de trabajo. 
En algunos casos, los retrasos en el cronograma el proyecto pueden 
ser tan graves que se deberá desarrollar un nuevo cronograma 
objetivo, con fechas de inicio y finalización proyectadas, para 
proporcionar datos realistas a fin de dirigir el trabajo y medir el 
desempeño y el avance. 
 Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma 
actualizado del proyecto a partir de los datos actualizados del 
cronograma, para reflejar los cambios al mismo y gestionar el 
proyecto. 
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2.3.5 Planificación de la Gestión del Cronograma 
Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la 
documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, 
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se 
gestionara el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. 
2.3.5.1 Planificación Geométrica 
 Para el análisis de constructibilidad se considera el agrupamiento de 
2 bloques de viviendas, cada una conformada por 10 pisos. 
 Se tendrán 02 frentes de trabajo, cada una de los cuales ejecutara un 
bloque de vivienda. 
 Como obras provisionales se tendrá el cerco perimétrico, la caseta de 
vigilancia, el almacén y los servicios higiénicos temporales.  
2.3.6 Técnicas de Programación 
Las técnicas de planificación se ocupan de estructurar las tareas a 
realizar dentro del proyecto, definiendo la duración y el orden de 
ejecución de las mismas, mientras que las técnicas de programación 
tratan de ordenar las actividades de forma que se puedan identificar las 
relaciones temporales lógicas entre ellas, determinando el calendario o 
los instantes de tiempo en que debe realizarse cada una. La 
programación debe ser coherente con los objetivos perseguidos y 
respetar las restricciones existentes (recursos, costos, cargas de trabajo, 
etc.). 
La programación consiste por lo tanto en fijar, de modo aproximado, los 
instantes de inicio y terminación de cada actividad. Algunas actividades 
pueden tener holgura y otras son las actividades críticas (fijas en el 
tiempo). 
PASOS: 
 Construir un diagrama de tiempos (instantes de comienzo y holgura 
de las actividades). 
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 Establecer los tiempos de cada actividad. 
 Analizar los costos del proyecto y ajustar las holguras (proyecto de 
costo mínimo). 
RESULTADOS: 
 Disponer de un diagrama de tiempos. 
 Conocer actividades críticas y determinar la necesidad de recursos. 
2.3.6.1 Diagrama de GANTT 
Es una herramienta grafica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 
tiempo total determinado. Permite al usuario modelar la planificación de 
las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta 
herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. 
Es un diagrama o grafica de barras que se usa cuando es necesario 
representar la ejecución o la producción total, esta muestra la ocurrencia 
de actividades en paralelo o en serie en un determinado periodo de 
tiempo. Por esta razón, se requiere el uso de técnicas basadas en redes 
de precedencia como CPM (Ruta crítica) o los grafos PERT. Estas 
relacionan las actividades de manera que se puede ver el camino crítico 
del proyecto y  permiten reflejar una escala de tiempo de tiempo para 
facilitar la asignación de recursos y determinación del presupuesto. 
2.3.6.2 Diagrama de redes: PERT y CPM 
El método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, 
programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades 
componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo 
crítico y al costo óptimo (Figura N° 06). 
PERT que significa Proyecto o Program Evaluation and Rewiev 
Technique (Técnica de evaluación y revisión de proyectos o programas) 
fue desarrollado a finales de la década de 1950 – 1959 para planear y 
controlar los grandes proyectos de desarrollo del ejército 
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estadounidense. Fue desarrollado para evidenciar la interdependencia 
de las tareas de los proyectos cuando se realiza la planificación de los 
mismos. Ayuda a la gestión de proyectos informando tanto de los 
acontecimientos favorables como desfavorables que ocurren. Analiza las 
tareas involucradas en contemplar un proyecto dado, especialmente el 
tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo 
necesario para completar el proyecto total. 
CPM (Critical Path Method): Método de la ruta crítica, fue desarrollado 
independiente de PERT, pero está estrechamente relacionado con este. 
Es el proceso administrativo de todas y cada una de las actividades 
componentes de un proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo 
crítico y al costo óptimo. Es idéntico al PERT en concepto y metodología. 
La diferencia principal entre ellos es simplemente el método por medio 
del cual se realizan los estimados de tiempo para las actividades. Con 
CPM los tiempos de las actividades son determinados. Con PERT los 
tiempos de las actividades son probabilísticos.  
Figura N° 06: Diagrama de Redes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://javiersole.com/?p=3787 
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2.4. GESTION DE COMUNICACIONES: 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, 
el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores del proyecto pasan la 
mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros 
interesados en el proyecto, tanto si son internos como externos a la misma. 
Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados 
involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses 
diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 
2.4.1. Planificar la Gestión de Comunicaciones: 
Planificar la gestión de las comunicaciones es el proceso de desarrollar un 
enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre 
la base de las necesidades y los requisitos de la información de los 
interesados y de los activos de la organización disponibles. El beneficio 
clave de este proceso es que identifica y documenta el enfoque a utilizar 
para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. 
Planificar las comunicaciones del proyecto es importante para lograr el 
éxito final de cualquier proyecto. Una planificación incorrecta de las 
comunicaciones puede dar lugar a problemas tales como demoras en la 
entrega de mensajes, comunicación de información a la audiencia 
equivocada, o comunicación insuficiente con los interesados y mala 
interpretación o comprensión del mensaje transmitido. 
En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se 
realiza de forma muy temprana, por ejemplo durante el desarrollo del plan 
para la dirección del proyecto. Esto permite la asignación de los recursos 
adecuados, tales como tiempo y presupuesto, a las actividades de 
comunicación.  Una comunicación eficaz significa que la información se 
suministra en el formato adecuado, en el momento preciso, a la audiencia 
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correcta y con el impacto deseado. Una comunicación eficiente implica 
proporcionar exclusivamente la información necesaria. 
Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar 
información sobre el proyecto, las necesidades de información y los 
métodos de distribución pueden variar ampliamente. Además durante este 
proceso se han de tener en cuenta y documentar adecuadamente los 
métodos de almacenamiento, recuperación y disposición final de la 
información del proyecto. Las consideraciones importantes que puede ser 
necesario tener en cuenta incluyen, entre otras; 
 Quien necesita que información y quien está autorizado para acceder 
a ella. 
 Cuando van a necesitar la información. 
 Donde se debe almacenar la información. 
 En qué formato se debe almacenar la información. 
 Como se puede recuperar la información. 
 Si es necesario tener en cuenta zonas horarias, barreras de idioma y 
consideraciones interculturales. 
Los resultados del proceso de Planificar la gestión de comunicaciones 
deben revisarse con regularidad a lo largo del proyecto y modificarse según 
sea necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad. 
Entradas: 
Plan para la dirección del Proyecto: 
El plan para la dirección del proyecto proporciona información sobre 
cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. 
Registro de Interesados: 
Proporciona    la    información    necesaria    para    planificar    la 
comunicación con los interesados del proyecto. 
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Factores Ambientales de la empresa: 
El proceso de planificar la gestión de comunicaciones está 
estrechamente vinculado con los factores ambientales de la empresa, 
ya que la estructura de la organización tendrá un efecto considerable 
sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. Todos los factores 
ambientales de la empresa que se describen se utilizan como entradas 
para este proceso ya que es preciso adaptar las comunicaciones 
entorno al proyecto. 
Activos de los procesos de la organización: 
Todos los activos de los procesos de organización se utilizan como 
entradas del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones. Entre 
estas, las lecciones aprendidas y la información histórica son de 
particular importancia puesto que pueden proporcionar conocimiento 
tanto respecto a las decisiones tomadas en asuntos de comunicación 
como a los resultados de dichas decisiones en el marco de proyectos 
similares anteriores. Se pueden utilizar como información orientativa 
para planificar las actividades de comunicaciones del proyecto en curso. 
Herramientas y técnicas: 
Análisis de los Requisitos de Comunicación: 
El análisis de los requisitos de comunicación determina las necesidades 
de información de los interesados de proyecto. Estos requisitos se 
definen combinando el tipo y el formato de la información   necesaria   
con   un   análisis   del   valor   de   dicha información. Los recursos del 
proyecto se deben utilizar únicamente para comunicar información que 
contribuya al éxito del proyecto o cuando una falta de comunicaciones 
pueda conducir al fracaso. 
El director de proyecto también debe considerar la cantidad de canales 
o vía de comunicación potenciales como un indicador de la complejidad 
de las comunicaciones de un proyecto. El número total de canales de 
comunicación potenciales es igual a n(n-1)//2 donde n representa el 
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número de interesados. Por lo tanto un componente clave de la 
planificación de las comunicaciones reales del proyecto es la 
determinación y delimitación de quien se comunicara con quien   y de   
quien recibirá que información.  Las fuentes de información 
normalmente utilizadas para identificar y definir los requisitos de 
comunicaciones incluyen:  
• Organigramas 
• Relaciones de responsabilidad de la organización del proyecto y de los 
interesados. 
• Disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el 
proyecto. 
• Logística del número de personas que participaran 
• Necesidades de información interna, comunicaciones dentro de las 
organizaciones. 
• Necesidades de información externa, comunicaciones con los medios 
el público o los contratistas. 
• Requisitos de información y comunicación de los interesados 
provenientes del registro de interesados. 
Tecnología de la comunicación: 
Los métodos utilizados para transferir información entre los interesados 
en el proyecto pueden variar considerablemente. Por ejemplo, un equipo 
del proyecto puede usar como métodos de comunicación técnicas que 
van desde conversaciones breves hasta reuniones prolongadas, o 
desde simples documentos escritos hasta material al que se puede 
acceder en línea. 
Los factores que pueden influir en la sección de la tecnología de 
comunicación incluyen entre otros: 
- La urgencia de la necesidad de la información: 
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Es preciso tener en cuenta la urgencia, la frecuencia y el formato de 
la información a comunicar, ya que pueden variar de un proyecto a 
otro y también entre las etapas de un mismo proyecto. 
- La disponibilidad de la tecnología: 
Es necesario asegurar que la tecnología requerida para facilitar la 
comunicación es compatible, está disponible y es accesible para 
todos los interesados a lo largo de la vida del proyecto. 
- Facilidad de uso: 
Es necesario asegurar que la selección de las tecnologías de la 
comunicación es adecuada para los participantes del proyecto y que 
se planifiquen los eventos de capacitación adecuados cuando sea 
pertinente. 
- Entorno del proyecto: 
Es necesario determinar si el equipo va a reunir y operar cara a cara 
o en un entorno virtual, si van a estar ubicados en una o varias zonas 
horarias, si van a utilizar varios idiomas para la comunicación y 
finamente si existe cualquier otro factor ambiental para el proyecto, 
como la cultura, que pueda afectar las comunicaciones. 
- Sensibilidad y Confidencialidad de la información: 
Es preciso determinar si la información a comunicar es sensible o 
confidencial y si se necesita adoptar medidas adicionales de 
seguridad. También debe tenerse en cuenta la manera más 
adecuada de comunicar la información. 
Modelos de comunicación: 
Los modelos de comunicación utilizados para facilitar las comunicaciones 
y el intercambio de información pueden variar de un proyecto a otro y 
también entre diferentes etapas de un mismo proyecto. 
La secuencia de un modelo de comunicación básico: 
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- Codificar: Los pensamientos o ideas se traducen (codifican) en 
lenguaje por parte del emisor. 
- Transmitir el Mensaje: Esta información es luego enviada por el 
emisor a   través de un canal de comunicación (medio).La transmisión 
de este mensaje se puede ver comprometida por diversos factores, 
por ejemplo: La distancia, la falta de familiaridad con la tecnología, una 
infraestructura inadecuada, la diferencia cultural y la falta de 
información contextual).A estos factores en su conjunto se los 
denomina “ruido”. 
- Descodificar: El mensaje es traducido de nuevo por el receptor en 
pensamientos o ideas con significado. 
- Confirmar: Una vez recibido un mensaje, el receptor puede indicar 
(confirmar) la recepción del mismo, lo que no significa necesariamente 
que esté de acuerdo con él o que lo comprenda.   
- Retroalimentación/Respuesta: Una vez descodificado y comprendido 
el mensaje recibido, el receptor codifica pensamientos e ideas  en  un 
mensaje  
Es preciso tener en cuenta los componentes del modelo básico de 
comunicación a la hora de considerar las comunicaciones del proyecto. 
En el marco del proceso de comunicación, el emisor es responsable de 
la transmisión del mensaje, asegurando que la información que está 
comunicando es clara y completa y confirmando que la comunicación es 
comprendida correctamente. El receptor es responsable de cerciorarse 
de que la información sea recibida en su totalidad, comprendida 
correctamente y confirmada o respondida adecuadamente. 
Existen numerosos desafíos en la utilización de estos componentes para 
comunicarse de manera eficaz con los interesados del proyecto, tales 
como los que implica un equipo de proyecto multinacional y altamente 
técnico. La comunicación satisfactoria de un concepto técnico de un 
miembro del equipo a otro miembro del equipo en un país diferente 
podría requerir codificar el mensaje en el idioma adecuado, enviar el 
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mensaje mediante la utilización de diversas tecnologías y aguardar a que 
el receptor descodifique el mensaje hacia su propio idioma y 
posteriormente responda al mimo o proporcione retroalimentación. 
Cualquier ruido que se produzca en el camino puede poner en peligro el 
significado original del mensaje. En este ejemplo, existen numerosos 
factores que pueden conducir a una comprensión o a una interpretación 
incorrectas del significado del mensaje. 
Métodos de comunicación: 
Existen varios métodos de comunicación que se emplean para compartir 
la información entre los interesados del proyecto. De manera general, 
estos métodos pueden clasificarse en: 
- Comunicación Interactiva: Entre dos o más partes que realizan un 
intercambio de información de tipo multidireccional. Resulta la manera 
más eficiente de asegurar una compresión común entre todos los 
participantes sobre temas   específicos, e incluye reuniones, llamadas 
telefónicas, mensajería instantánea, videoconferencias, etc. 
- Comunicación de tipo push (empujar): Enviada a receptores 
específicos que necesita recibir la información. Esto asegura la 
distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente 
haya llegado ni sea comprendida por la audiencia prevista. Este tipo 
de comunicación incluye cartas, memorandos, informes, correos 
electrónicos, faxes, correos de voz, blogs, comunicaciones de prensa, 
etc. 
- Comunicación de tipo pull (tirar): Utilizada para grandes volúmenes de 
información o para audiencias muy grandes y requiere que los 
receptores accedan al contenido de la comunicación según su propio 
criterio. Estos métodos incluyen los sitios intranet el aprendizaje 
virtual, las bases de datos de lecciones aprendidas, los repositorios 
de conocimiento, etc. 
Puede resultar necesario que los interesados del proyecto discutan y 
acuerden los métodos de comunicación y utilizar en el mismo, sobre 
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la base de los requisitos de comunicación, las restricciones de tiempo 
y costo, y la familiaridad y disponibilidad de las herramientas y 
recursos requeridos aplicables a los procesos de comunicación. 
Reuniones:  
El proceso planificar la gestión de comunicaciones necesita del debate y 
del dialogo con el equipo del proyecto a fin de determinar la manera más 
adecuada de actualizar y comunicar la información de proyecto, y de 
responder a las solicitudes de dicha información por parte de los 
interesados .Dichos debates y dicho dialogo normalmente se facilitan a 
través de reuniones , que se pueden llevar a cabo de manera presencial 
o en línea desde diferentes ubicaciones , como por ejemplo las 
instalaciones en que se desarrolla el proyecto o las instalaciones del 
cliente. 
Existen distintos tipos de reuniones en las que se pueden producir 
comunicaciones relativas al proyecto la mayoría de las reuniones de 
proyecto consisten en juntar a los interesados con objeto de resolver 
problemas o tomar decisiones. Aunque los debates informales se 
pueden considerar como reuniones, la mayoría de las reuniones de 
proyecto tienen un carácter más formal, con hora, lugar y agenda 
acordados previamente .Las reuniones típicas comienzan con una lista 
de asuntos a discutir, la cual se hace circular con anterioridad 
acompañada de un acta y de información adicional específica para cada 
reunión. Dicha información luego se distribuye a otros interesados 
adecuados según sea necesario. 
Salidas: 
Plan de Gestión de Comunicaciones: 
El plan de gestión de las comunicaciones es un componente del plan para 
la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificaran, 
estructuraran, monitorearan y controlaran las comunicaciones del 
proyecto. El plan contiene la siguiente información: 
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 Los requisitos de comunicación de los interesados. 
 La información que debe ser comunicada, incluidos en el idioma, el 
formato, el contenido y el nivel de detalle. 
 El motivo y la distribución de la información. 
 El plazo y la frecuencia para la distribución de la información 
requerida y para la recepción de la confirmación o respuesta, si 
corresponde. 
 La persona responsable de comunicar la información. 
 La persona responsable de autorizar la información confidencial. 
 La persona o los grupos que recibirán la información. 
 Los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, 
tales como memorandos, correos electrónicos o comunicado de 
prensa. 
 Los recursos asignados para las actividades de comunicación, 
incluidos en el tiempo y en el presupuesto 
 El proceso de escalamiento, con identificación de los plazos y la 
cadena de mando (nombres) para el escalamiento de aquellos 
intereses que no puedan resolverse a un nivel inferior. 
 El método para   actualizar y refinar el plan de gestión de 
comunicaciones a medida que el proyecto avanza y se desarrolla. 
 Un glosario de la terminología común. 
 Diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto, 
los flujos de trabajo con la posible frecuencia de autorizaciones, la 
lista de informes y planes de reuniones. 
 Restricciones en materia de comunicación, generalmente derivadas 
de una   legislación o normativa específica, de la tecnología de las 
políticas de la organización. 
El plan de gestión de las comunicaciones también puede incluir guías y 
plantillas para las reuniones de seguimiento del estado del proyecto, las 
reuniones del equipo del proyecto, las reuniones electrónicas y los 
mensajes de correo electrónico. Se puede incluir asimismo el uso de un 
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sitio web y de un software de gestión del proyecto si se han de utilizar en 
el marco del proyecto. 
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: 
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, 
entre otros: Cronograma del Proyecto, registro de actividades. etc. 
2.4.2. Ejecución de la Gestión de las Comunicaciones: 
Gestionar las comunicaciones es el proceso de crear, recopilar, distribuir 
almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información del 
proyecto de acuerdo con el plan de gestión de comunicaciones. El beneficio 
clave de este proceso es que permite un flujo de comunicaciones eficaz y 
eficiente entre los interesados del proyecto. Este proceso va más allá de la 
distribución de la información relevante y procura asegurar que la 
información que se comunica a los interesados del proyecto haya sido 
generada adecuadamente, recibida y comprendida. 
También proporciona oportunidades para que los interesados realicen 
solicitudes de información adicional, de aclaración y de debate. Las técnicas 
y consideraciones para conseguir una gestión eficaz de las comunicaciones 
incluyen entre otras: 
- Modelos emisor- receptor: Incorporar ciclos de retroalimentaciones para 
proporcionar oportunidades de interacción/participación y eliminar 
barreras de comunicación. 
- Elección del medio: Descripción precisa de las situaciones en las que es 
preferible una comunicación escrita u oral, cuando escribir un 
memorando informal o un informe formal y cuando comunicarse cara a 
cara o por correo electrónico. 
- Estilo de redacción: Uso apropiado de la voz activa frente a la voz 
pasiva, estructura de las oraciones y selección de palabras. 
- Técnicas de gestión de reuniones: Preparar una agenda y abordar 
conflictos. 
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- Técnicas de presentación: Conciencia del impacto del lenguaje corporal 
y el diseño de ayudas visuales. 
- Técnicas de facilitación: Construir el consenso y superar los obstáculos. 
- Técnicas de escucha: Escucha activa (Captar aclarar y confirmar 
comprensión) y eliminación de barreras que afectan negativamente la 
comprensión. 
Entradas: 
Plan de Gestión de Comunicaciones: 
Describe la forma en que se planificaran, estructuraran, monitoreará y 
controlaran las comunicaciones del proyecto. 
Informes del desempeño del trabajo: 
Los informes de desempeño del trabajo son una recopilación de 
información sobre el desempeño y el estado del proyecto que puede 
utilizarse para facilitar la discusión y crear comunicaciones, para optimizar 
este proceso, es importante que los informes sean exhaustivos y exactos y 
que estén disponibles de manera oportuna. 
Factores Ambientales de la empresa: 
Los factores ambientales de la empresa específicos que pueden influir en 
el proceso de gestionar las comunicaciones incluyen entre otros 
 La cultura y la estructura de la organización. 
 Los estándares y las normativas gubernamentales o industriales.                
 Sistema de información para la dirección de proyectos. 
Activos de los procesos de la Organización 
Los activos que pueden influir incluyen: 
 Las políticas, procedimientos, procesos y guías relativos a la gestión de 
comunicaciones. 
 Las plantillas 
 La información histórica y las lecciones aprendidas. 
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Herramientas y Técnicas: 
Tecnología de la comunicación: 
La selección de la tecnología de la comunicación es una consideración 
importante del proceso Gestionar las Comunicaciones. Dado que esto 
puede variar considerablemente de  un  proyecto  a  otro    y también a  lo  
largo  de  la  vida  de  un proyecto,  el  foco  se  centra  en  asegurar  que  
a  elección  sea adecuada para la información que está siendo comunicada.  
Modelos de Comunicación: 
La elección de los modelos de comunicación es una consideración 
importante de este proceso. Dado que todos los componentes de la 
comunicación contribuyen para lograr un proceso de comunicación eficaz 
y eficiente, el foco se centra en asegurar que el modelo de comunicación 
elegido sea adecuado para el proyecto que se está llevado a cabo y que 
se identifiquen y gestionen todas las barreras (ruido). 
Métodos de comunicación: 
La elección de los métodos de comunicación es una consideración 
importante de este proceso. Dado que pueden existir numerosas barreras 
y desafíos potenciales durante este proceso, el foco se centra en asegurar 
que la información ha sido generada y distribuida haya sido recibida y 
comprendida para permitir la respuesta y la retroalimentación. 
Sistemas de Gestión de la Información: 
La información del proyecto se gestiona y distribuye mediante la utilización 
de diferentes herramientas, entre las que se cuentan: 
 Gestión de documentos impresos: cartas, memorandos, informes y 
comunicados de prensa. 
 Gestión de comunicaciones electrónicas: correo electrónico, fax, correo   
de voz, teléfono, videoconferencias y conferencias web, sitios y 
publicaciones web. 
73 
 
 Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos; interfaces 
web con software de programación y gestión de proyectos, software de 
soporte para reuniones y oficinas virtuales, portales y herramientas de 
gestión del trabajo colaborativo. 
Informar el desempeño:  
Informar el desempeño es el acto de recopilar y distribuir información   de   
desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del avance y 
pronósticos.  Informar el desempeño implica recopilar y analizar de manera 
periódica datos reales y compararlos con la línea base a fin de comprender 
y comunicar el avance y el desempeño del proyecto, así como pronosticar 
el avance del mismo. 
Informar el desempeño debe proporcionar información a un nivel adecuado 
para cada audiencia. El formato puede variar desde un informe de estado 
sencillo hasta informes más elaborados, los cuales pueden prepararse con   
regularidad o de manera excepcional. Un informe   de   estado   simple   
puede   mostrar información de desempeño, como el porcentaje 
completado o los indicadores de estado para cada área a saber, el alcance 
el cronograma, costos y calidad. Los informes más elaborados pueden 
incluir: 
 Análisis de desempeño pasado. 
  Análisis de las proyecciones del proyecto. Incluye tiempos y costo. 
 Estado actual de los riesgos e incidentes. 
 Trabajo completado durante el periodo 
 Trabajo a completar en el siguiente periodo 
 Resumen de los cambios aprobados del periodo 
 Información relevante que debe ser revisada y analizada.  
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Salidas: 
Comunicaciones del Proyecto: 
El proceso de gestionar las comunicaciones incluye las actividades 
requeridas para crear distribuir, recibir confirmar y comprender la 
información. Las comunicaciones del proyecto incluyen entre otras los 
informes de desempeño el estado de los entregables, el avance del 
cronograma y los costos incurridos. Las comunicaciones del proyecto 
pueden variar considerablemente y son influenciadas por factores como la 
urgencia y el impacto del mensaje, su método de entrega y el nivel de 
confidencialidad, entre otros. 
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: 
El plan para la dirección del proyecto proporciona información sobre las 
líneas base del proyecto, la gestión de comunicaciones y la gestión de los 
interesados. Cada una de estas áreas puede requerir actualizaciones 
sobre la base de   desempeño actual del proyecto frente a la línea base 
para la medición del desempeño. 
La línea base para la medición el desempeño integra generalmente los 
parámetros relativos al alcance, al cronograma ya los costos del proyecto, 
pero también puede incluir parámetros técnicos y de calidad. 
Actualizaciones a los Documentos del proyecto:  
Los documentos del proyecto incluyen: 
 Registro de incidentes 
 Cronograma del proyecto 
 Requisitos del financiamiento del proyecto. 
Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización:  
Los activos de los procesos de la organización susceptibles de 
actualización incluyen, entre otros: 
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 Notificaciones a los interesados: Información que puede suministrarse a 
los interesados sobre incidentes resueltos, cambios aprobados y estado 
general del proyecto. 
 Informes del proyecto: Los informes del proyecto, formales e informales, 
describen el estado del proyecto e incluyen las lecciones aprendidas, 
los registros de incidentes, los informes de cierre del proyecto y las 
salidas de otras áreas de conocimiento. 
 Presentaciones del proyecto: El equipo del proyecto proporciona 
información de manera formal o informal a cualquier o todos los 
interesados del proyectos. La información y el método de presentación 
deben ser relevantes respecto a las necesidades de la audiencia. 
 Registros del Proyecto: Los registros del proyecto pueden incluir 
correspondencia, memorandos, actas de reuniones y otros documentos 
que describen el proyecto. Esta información debería en la medida que 
sea posible y apropiado, mantenerse de manera organizada. Los 
miembros del equipo del proyecto también pueden mantener registros 
en un diario o registro del proyecto, el cual puede ser físico o electrónico. 
 Retroalimentación de los interesados: La información relativa de las 
operaciones del proyecto que se recibe de los interesados se distribuye 
y utiliza para modificar o mejorar el desempeño futuro del proyecto. 
 Documentación de Lecciones Aprendidas: Esta documentación incluye 
las causas de los incidentes el razonamiento subyacente a la acción 
correctiva elegida y otros tipos de lecciones aprendidas sobre la gestión 
de comunicaciones. Es preciso documentar y distribuir las lecciones 
aprendidas para que pasen  a  formar  parte  de  la  base  de  datos  
histórica  tanto  del proyecto como de la organización ejecutora. 
2.4.3. Controlar las Comunicaciones: 
Controlar las comunicaciones es el proceso de monitorear a lo largo de  
todo  el  ciclo  de  vida  del  proyecto  para  asegurar  que  se satisfagan 
las necesidades de información de los interesados del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que se asegura, en cualquier momento, 
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un flujo óptimo de información entre todos los participantes de la 
comunicación. 
El proceso de controlar las comunicaciones puede desencadenar una 
iteración de los procesos, planificar la gestión de comunicaciones y/o 
gestionar las comunicaciones. Esta iteración ilustra la naturaleza continua 
de los procesos de gestión de comunicaciones del Proyecto. Algunos 
elementos concretos de comunicación tales como incidentes o indicadores 
clave de desempeño, por ejemplo el cronograma    costo y calidad reales 
frente a los planificados, pueden desencadenar una revisión inmediata, 
mientras que otros no lo harán. El impacto y las repercusiones de las 
comunicaciones del proyecto deben evaluarse y controlarse 
cuidadosamente para asegurar que se entrega el mensaje adecuado a la 
audiencia adecuada en el momento adecuado. 
Entradas: 
Plan para la Dirección del Proyecto: 
El plan para la dirección del proyecto describe el modo en que se 
ejecutará   monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. Proporciona 
información valiosa para el proceso de controlar las comunicaciones, 
entre las que se encuentra:  
 Los requisitos de comunicación de los interesados. 
 El motivo de la distribución de  la información 
 El plazo y la frecuencia para la distribución de la información 
requerida. 
 El individuo o grupo responsable de la comunicación de la 
información. 
 Individuo o grupo que recibe la información 
Comunicaciones del Proyecto: 
El proceso de controlar las comunicaciones incluye las actividades 
necesarias para monitorear y actuar sobre la información   y las 
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comunicaciones, así como para liberarlas a los interesados. Las 
comunicaciones del proyecto provienen de múltiples fuentes y pueden 
variar considerablemente en cuanto a su formato nivel de detalle, grado 
de formalidad y confidencialidad. Las comunicaciones del proyecto 
pueden incluir: 
 Estado de los entregables 
 Avance del cronograma 
 Costos incurridos 
Registro de Incidentes: 
Un registro de incidentes se utiliza para documentar y monitorear la 
resolución   de   incidentes. Se puede utilizar para facilitar la 
comunicación y asegurar una comprensión común de los incidentes. Un 
registro escrito documenta y ayuda a monitorear quien es responsable 
de la resolución de los incidentes específicos antes de una fecha límite. 
Durante la resolución de incidentes se abordan los obstáculos que 
pueden impedir al equipo alcanzar sus objetivos. Esta información es 
importante para el proceso Controlar las comunicaciones ya que 
proporciona tanto un repertorio de lo que ha sucedido en el proyecto, 
como una plataforma para la entrega de comunicaciones subsiguientes. 
Datos de desempeño de trabajo: 
Pueden incluir detalles sobre las comunicaciones que se han distribuido 
realmente, realimentación sobre las comunicaciones, resultados de 
encuestas de eficacia de la comunicación u otras observaciones 
identificadas a lo largo de las actividades de comunicación. 
Activos de los Procesos de la Organización: 
  Plantillas de informes 
 Políticas, estándares y procedimientos que define las 
comunicaciones. 
 Tecnologías específicas de comunicación disponibles. 
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  Medios de comunicación permitidos. 
 Políticas de conservación de registros. 
 Requisitos de seguridad. 
Herramientas y Técnicas: 
Sistemas de Gestión de la Información: 
Un sistema de gestión de la información proporciona un conjunto de 
herramientas estándar para que el director del proyecto capture, 
almacene y distribuya a los interesados la información relativa a los 
costos, al avance del cronograma y al desempeño del proyecto. Algunos  
paquetes  de  software  permiten  al  director del  proyecto consolidar 
informes provenientes de varios sistemas y facilitan la distribución  de  
informes  a  los  interesados  del  proyecto.  Los ejemplos de formatos 
de distribución pueden incluir los informes mediante tablas, análisis en 
hojas de cálculo y las presentaciones. Las herramientas graficas se 
pueden utilizar para crear representaciones visuales de la información 
sobre el desempeño del proyecto. 
Juicio de expertos: 
A menudo el equipo del proyecto recurre al juicio de expertos para 
evaluar   el impacto de las comunicaciones del proyecto, la necesidad 
de acción o intervención, las acciones que se deberían emprender, la 
responsabilidad de emprender dichas acciones y el plazo para llevarlas 
a cabo. El juicio de expertos puede ser necesario con relación a detalles 
técnicos o de gestión y puede ser proporcionado por cualquier grupo o 
individuo con capacitación o conocimientos especializados, como por 
ejemplo: 
 Otras unidades dentro de la organización. 
 Consultores 
 Interesados, incluidos clientes y patrocinadores 
 Asociaciones profesionales y técnicas 
 Grupos industriales 
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  Expertos en la materia 
 Oficina de la dirección de proyectos. 
Luego el director del proyecto, en colaboración con el equipo del 
proyecto, determina las acciones requeridas para asegurar que se 
comunique el mensaje adecuado a la audiencia adecuada y en el 
momento adecuado. 
Reuniones: 
El proceso Controlar las Comunicaciones necesita el debate y del 
dialogo con el equipo del proyecto para determinar la manera más 
adecuada de actualizar y comunicar el desempeño del proyecto, y de 
responder a las solicitudes de información por parte de los interesados. 
Esos debates y diálogos se facilitan normalmente a través de reuniones, 
las cuales se pueden llevar a cabo de manera presencial o en línea y 
desde diferentes ubicaciones, tales como las instalaciones en que se 
desarrolla el proyecto o las instalaciones del cliente. Las reuniones del 
proyecto también incluyen debates y el dialogo con suministradores, 
proveedores y otros interesados del proyecto. 
Salidas: 
Información de Desempeño del Trabajo: 
La información de desempeño del trabajo organiza y resume los datos 
de desempeño recopilados. Estos datos de desempeño normalmente 
proporcionan información sobre el estado y avance del proyecto con el 
nivel de detalle requerido por los diferentes interesados, Esta 
información luego se comunica a los interesados adecuados. 
Solicitudes de cambio: 
El proceso de controlar las comunicaciones a menudo conduce la 
necesidad de ajuste, de acción y de intervención, Como resultado, se 
generaran solicitudes de cambio como salidas. Estas solicitudes de 
80 
 
cambio se procesan a través del proceso Control Integrado de Cambios 
y pueden dar lugar a: 
 Estimaciones de costos nuevas o revisadas, secuencias de 
actividades, fechas programadas, necesidades de recursos y análisis 
de alternativas de respuesta de riesgos. 
 Ajustes al plan para la dirección del proyecto y otros documentos.  
 Recomendaciones de acciones correctivas que pueden ajustar   el 
desempeño futuro del proyecto, alineándolo con el plan para la 
dirección del proyecto.  
 Recomendaciones de acciones preventivas que pueden reducir la 
probabilidad de incurrir en un desempeño negativo futuro del 
proyecto. 
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: 
El proceso de controlar las comunicaciones puede desencadenar 
actualizaciones al plan de gestión de las comunicaciones así como a 
otros componentes del plan para la dirección   del proyecto, por 
ejemplo planes de gestión de los interesados   y gestión de los recursos 
humanos. 
Actualizaciones a los documentos del Proyecto: 
Los documentos del proyecto se pueden actualizar como resultado del 
proceso de controlar las comunicaciones, estas actualizaciones 
incluyen entre otras: 
 Pronósticos 
 Informes de desempeño 
 Registro de Incidentes 
Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización:  
Los activos de los procesos de la organización susceptibles de 
actualización incluyen, entre otros los formatos de informe y la 
documentación de las lecciones aprendidas. Esta documentación puede 
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pasar a formar parte de la base de datos histórica tanto para el proyecto 
como para la organización ejecutora y puede incluir causas de los 
incidentes razones de la selección de las medidas correctivas y otros 
tipos de lecciones aprendidas durante el proyecto. Las lecciones 
aprendidas son medios útiles que permitirán la optimización de la gestión 
futuro en proyectos similares. 
2.4.4. Herramientas de comunicación para un proyecto: 
Se detalla un modelo de gestión de comunicaciones que se puede aplicar 
a cualquier tipo de proyecto y que puede ser utilizado como modelo para 
proyectos similares o  cualquiera de construcción, las plantillas que se 
presentaran ayudaran a incrementar los beneficios en el resultado final de 
cualquier proyecto. 
a) Modelo de Plan de Gestión de Comunicaciones:  
Al contar con un plan de gestión de comunicaciones para el Proyecto 
este nos permitirá elaborar formatos para el flujo de comunicación donde 
especifiquen a las personas involucradas y responsables, la frecuencia 
de comunicación, métodos y tecnologías para transmitir la información 
necesaria entre todos los interesados del proyecto. 
Es necesario manifestar un plan de Gestión de comunicaciones que a 
recomendación de la presente tesis debe ser de maneta detallada y 
precisa y la que deberá tener conocimiento de todos los involucrados del 
proyecto manejando un lenguaje comprensible y no tan técnico de tal 
forma que los involucrados comprendan los objetivos y que el resultado 
sea satisfactorio para el cliente. 
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Análisis de los involucrados: 
El plan de comunicaciones es una estrategia y resume las principales 
reuniones, medios y mensajes para transmitir información del proyecto 
durante el proceso. Este debe considerarse como una herramienta 
sumamente importante en todo tipo de proyectos, por cuanto, mediante 
la oportuna comunicación a los involucrados de lo que suceden en la 
ejecución del proyecto se puede llegar a evitar problemas, 
malentendido, atrasos y hasta la suspensión temporal de la obra, lo cual 
afectaría seriamente el costo y tiempo del proyecto.  
Reuniones, mensajes y medios (Tabla N°03): 
Para que el plan sea calificado como exitoso, se incluye conocimientos 
de reuniones, desarrollo de mensajes consistentes, enviar el mensaje 
correcto en el momento correcto y siempre escuchar, aprender y 
adaptarse.  
El plan tiene dos tipos de reuniones bien definidas, quienes recibirán 
diferentes mensajes por diversos medios: 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto Infinito Jesús María 
Tipo de Proyecto Edificio Multifamiliar 
Cliente Inmobiliaria Zagreb 
Gerente del Proyecto Sr. Iglesias 
Preparado por Tathiana Del Pino 
Aprobado por Director de proyectos 
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 Interno al Proyecto: Personal técnico, administrativo y personal de 
campo; así como también contratistas y proveedores. 
 Externo al Proyecto: Incluye únicamente al cliente. 
 
Tabla N° 03: Matriz de definición de audiencias, medio y mensajes     (continua) 
Reuniones                                                 
A quienes debemos 
comunicar? 
Medios                                                         
Que dispositivos debemos 
utilizar para comunicar los 
mensajes? 
Mensajes                                           
Que tipo de mensajes 
debemos comunicar? 
1. GERENCIA DEL 
PROYECTO                        
* Gerente General                                                        
- Reuniones semanales                                 
- Reportes                                                          
- Correo electrónico                                
- Minitas de Reuniones 
- Avances y estado del 
Proyecto                                                
- Cambios de alcance, 
tiempo, costo y calidad. 
2. CONSTRUCTORA                                                                    
* Ing. Residente                                              
* Supervisión                                       
* Equipo del Proyecto 
- Reuniones una vez por 
semana                                    
- Correo electrónico                                                  
- Inspecciones                                             
- Visitas                                                  
- Teléfonos fijos y celulares 
- EDT y Cronograma (Línea 
base y cambios, 
seguimiento y ruta crítica)                                                     
- Matriz de 
responsabilidades 
(Entregables, roles y 
responsabilidades, fechas 
de entrega)                                                                        
- Avances y estado del 
proyecto en cuanto a 
tiempo, costo, calidad y 
alcance                                           
- Estado de contratos                                        
- Estado de riesgos                                                                                                           
3. GESTION DE 
RIESGOS                                 
* Ing. Residente                                   
- Reuniones                                      
-Teléfonos y Correo 
- Identificar los principales 
riesgos.                                                       
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* Prevencionista                                    
* Maestros de obra                            
electrónico                                                                      
- Informes escritos 
- Elaborar planes de
respuesta 
 
Tabla N° 03: Matriz de definición de audiencias, medio y mensajes             
4. CONTRATISTAS 
EXTERNOS 
- Reuniones                                      
-Teléfonos y Correo 
electrónico                                                                      
- Informes escritos 
- Avances de contratos                                    
- Cambios de tiempo                                  
- Cambios de costo                                       
- Cambios de alcance 
 
5. PROVEEDORES O 
VENDEDORES 
- Reuniones                                      
-Teléfonos y Correo 
electrónico                                                                      
- Informes escritos 
- Órdenes de compra                                                             
- Cambios de tiempo                                  
- Cambios de costo                                       
- Cambios de contratos 
 
Guía de Reuniones: 
 Las reuniones deberán empezar en el horario aprobado por todos los 
involucrados, teniendo una tolerancia de 10 minutos. 
 Se deberá enviar la agenda con el tema a tratar con previa anticipación, 
así como los datos de la reunión (fecha, hora y lugar) a todos los 
participantes. 
 Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el 
facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los 
métodos de solución de controversias. 
 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso 
grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales 
de la reunión). 
 Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe 
enviar por correo electrónico a los participantes (previa revisión por 
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parte de ellos), como máximo de los dos días de realizada la reunión. El 
plazo de recepción de comentarios y/o observaciones es de 1 día, 
después de enviada el acta, si no se recibe ningún comentario y/o 
observación en este plazo establecido se dará por aprobada el acta. 
Tipos de informes: 
Es importante definir los tipos de informes a ser usados y estandarizar 
su contenido y forma. En la matriz de comunicaciones se indicara 
además el canal o medio a usar, la periodicidad, el responsable de 
emitirlo, el responsable de recibirlo, analizarlo y almacenarlo. 
La relación se describirá en la matriz de comunicaciones. 
Matriz de comunicaciones:  
Es una herramienta de evaluación diseñada para determinar con 
exactitud cómo se comunica una persona y para proporcionar un 
esquema para determinar objetivos de comunicación favorable.  
Los tipos de informes que se mencionaran junto con el emisor, receptor, 
frecuencia, medio, se resumen en la siguiente Matriz de comunicaciones 
(Tabla N°04). La nomenclatura de esta matriz es la siguiente: 
Frecuencia Significado 
1 Una sola vez 
S Semanal 
M Mensual 
2/s Dos veces por semana: Lunes, Miércoles 
3/s 
Tres veces por semana: Lunes, 
Miércoles, Viernes 
Medio   
@ Correo electrónico 
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  Escrito 
Emisor   
* Por correo electrónico 
  Documento físico 
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         Tabla N° 04: Matriz de comunicaciones                                       (Continua) 
Tipo de Informe - Involucrado 
F
re
c
u
e
n
c
ia
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e
re
n
te
 
G
e
n
e
ra
l 
In
g
. 
R
e
s
id
e
n
te
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o
r 
P
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e
 
o
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g
. 
  
  
  
  
  
A
s
is
te
n
te
 
V
e
n
d
e
d
o
re
s
 
C
o
n
tr
a
ti
s
ta
 
1. Acta de proyecto 1 
 
          
2. Alcance del Proyecto 1  
      
    
3. EDT y ajustes aprobados S 
 
 
     
    
4. Cronograma y ajustes aprobados S 
 
  
    
    
5. Informes de tiempos de ejecución S @ @ *  @ @   @       
6. Presupuesto - ajustes aprobados S 
  
     
    
7. Informe de costos reales vs línea 
base S 
@ @ *  @ @   @       
8. Informe de valor ganado S @ @ *  @ @   @       
9. Reporte de inspección de obra 3/s @ @ @ *  @   @       
10. Reporte de evaluación y control 
de calidad 
S @ @ *  @ @   @       
11. Informes semanales S 
  
     
    
12. Informes mensuales M 
  
     
    
13. Ordenes de cambio 3/s 
       
    
14. Minutas de reunión internas S @ @ *  @ @ @ @ @     
15. Evaluación de recurso humano S @ @ *  @ @ @ @ *  @     
16. Requisición de recurso humano 3/s @ @ *  @ @ @ @ *  @     
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Tabla N° 04: Matriz de comunicaciones                                                 
17. Minutas de reuniones con 
contratista 
S @ @ @ @ *  @ @ @ @ @ 
18. Solicitud de compra (requisición) 2/s @ @ @ @ *  @ @ @ @ @ 
19. Solicitud de pago S               
20. Informe de compras S @ @   @ *  @ @ @     
21. Inventarios S @ @ @ @ @ *  @ @     
22. Estado de contratos S @ @ @ @ *    @ @ @ @ 
23. Evaluación de proveedores M @ @ @ @ *    @ @ @ @ 
24. Informe de plan de gestión 
ambiental M 
@ @ @ *  @ @ @ @   @ 
25. Cierre de entregable 1          
 
26. Cierre administrativo S           
27. Plan de Proyecto y 
actualizaciones    
 
       
 
 
Guías para correo electrónico:  
1. La información vía correo electrónico del proyecto se realizará 
estrictamente siguiendo el flujo establecido en la matriz de 
comunicaciones. Todo correo electrónico deberá llevar la siguiente 
estructura en el asunto: 
Código del proyecto/ (Asunto): 
2. Para el envío de información de la fase de Ingeniería y diseño como: 
Planos, Memorias y Estudios, se realizarán de la siguiente manera: 
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- A través de correo electrónico servirá únicamente para agilizar 
aprobaciones, realizar y levantar las observaciones a los documentos. 
- Se utilizará el código del proyecto como parte de la codificación de la 
documentación. 
3. Cuando la documentación presente el sello “Aprobado” se deberá hacer  
la  entrega  formal  de  dicha  información  con  carta  con  el código: 
“Código del proyecto/ (Asunto)” por mesa de partes. 
4. Para la trazabilidad de toda la documentación como cartas, planes de 
gestión, reportes, registros y otros documentos de Inicio, planificación, 
seguimiento y control y cierre del proyecto se utilizará el código del 
proyecto como parte de la codificación. 
5. Los reportes diarios de Avance de obra, HSE, Calidad y relacionados 
serán enviados vía correo electrónico. 
Guía para documentación del Proyecto: 
Guías para Codificación de Documentos - La codificación de los 
documentos del proyecto será de la siguiente manera: 
AAAA = Código del proyecto = PROD 
BBB = Nombre del documento = CRONOGRAMA DEL PRPYECTO 
CCC = Versión del documento  = v1_0 
DDD = Formato de archivo = doc, exe, pdf, mpp 
Guía para Almacenamiento de Documentos 
El almacenamiento de los documentos del proyecto seguirá las siguientes 
pautas: 
1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá 
en su máquina una carpeta actualizada de las versiones de los 
documentos: 
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M:\Nombre del Proyecto en el servidor y periódicamente los 
Documentos actualizados se irán cargando en la matriz del proyecto.  
2. El control documentario de envíos: Contratistas a la Supervisión. 
Contratistas u otras entidades lo administra el CAD y se guarda en la 
matriz del proyecto desarrollada por la Gerencia de Proyectos. 
Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 
1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de 
la empresa es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto, y 
dependerá de la autorización de lectura o modificación por parte de la 
Supervisión de Obras. 
2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos 
para otros miembros de la organización que no sean del Proyecto 
requiere autorización del Project Manager. 
3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son 
de la Empresa requiere autorización de Gerencia General, pues esta 
información se considera confidencial, tanto para la Empresa como para 
los proveedores. 
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del 
Project Manager. 
5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias 
numeradas. 
Guía para el control de versiones: 
1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control 
de versiones (Tabla N°05), el cual se hace insertando una cabecera 
estándar con el siguiente diseño: 
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2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en el 
recuadro de Revisión, anotando la versión, el número de solicitud de 
cambios, la descripción y motivo del cambio, y entre paréntesis, quien 
emitió el documento, este documento debe ser revisado, y aprobado en 
las fechas correspondientes. 
3.  Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento 
que figura en esta cabecera de Control de Versiones y el código de 
versión del documento que figura en el nombre del archivo. 
AAAA_BBB_CCC.DDD 
 AAAA = Código del Proyecto = PROD 
 BBB = Abreviatura del tipo de documento = pch, wbs, etc. 
 CCC = Versión del Documento = v1_0, v2_1 
 DDD = Formato del Archivo = doc, exe, pdf 
Si fuese necesario, se realizará un informe a necesidad del solicitante.  
Teléfonos y Anexos: 
Se debe adjuntar en un archivo en Excel - Directorio Contactos - 
Empresas Contratistas 
Matriz de archivos para documentar información en digital: 
 
Tabla N°05: CONTROL DE VERSIONES 
Código de 
versión 
Hecha por 
Revisado 
por 
Aprobado 
por 
Fecha  Motivo 
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c) Identificación de los interesados (Denominados o Stakeholders) 
Tabla N° 06: STAKEHOLDER INTERNOS DE OBRA: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Nombre Cargo Correo Teléfono 
Cliente Gerente General     
Cliente Gerente de proyecto     
Cliente Jefe de Proyecto     
Cliente Administración     
Gerencia de 
proyectos 
Director de 
Proyectos 
    
Gerencia de 
proyectos 
Gerente de Proyecto     
Gerencia de 
proyectos 
Jefe de Proyecto     
Gerencia de 
proyectos 
Supervisor de 
Proyecto 
    
Gerencia de 
proyectos 
Control de Proyecto     
Contratista Residente de Obra     
Contratista 
Jefe de oficina 
técnica 
    
Contratista Jefe de campo     
Contratista Asistente de obra     
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STAKEHOLDER EXTERNOS DE OBRA: 
La municipalidad, la población o comunicada de la zona de construcción 
y entidades públicas, INDECI, etc. 
Análisis de la Influencia de los interesados: 
d) Organigrama Modelo: Gerencia de Proyectos 
 
Figura N° 07: Matriz de Análisis de los Interesados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/jernestomejia/2-analisis-de-los-
interesados-stakeholders 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativos. 
Cuantitativo porque consistió en utilizar la recolección y el análisis de datos y 
de esta manera se constataron preguntas de investigación y probó hipótesis 
establecidas previamente, y confió en la medición numérica. Se tomó el 
enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la recolección de datos para 
conocer o medir el fenómeno en estudio. 
 
La investigación es cualitativa la cual consistió en utilizar la recolección de 
datos con medición numérica que se descubrió y/o afirmó preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación.  
 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se realizó un proceso inductivo, es 
decir que se exploró y describió el fenómeno en estudio para obtener 
perspectivas teóricas de la investigación que se realizó. 
 
3.2. Tipo de Investigación: 
La presente tesis es descriptiva y explicativa. La investigación es descriptiva 
la cual consistió en buscar las características y rasgos importantes de 
cualquier fenómenos que se analice. El tipo de investigación es descriptivo 
porque se sometió a un análisis en el que se midió y evaluó diversas partidas 
de ejecución. 
 
Se utilizó el tipo de investigación explicativa que consistió en establecer las 
causas de los eventos, sucesos que se estudiaron. El tipo de investigación es 
explicativo porque se explicó como ocurrió un evento y en qué condiciones se 
dio este. Dado que la naturaleza de la investigación es explicativa surgió la 
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necesidad de plantear una investigación correlacional que consistió en evaluar 
el grado de relación entre dos variables (Tiempo – Costo) 
 
3.3. Técnica de la Investigación: 
En el presente trabajo se recaudó toda la información necesaria para el 
desarrollo del Proyecto. Para el tema de nuestra investigación se requirió por 
ejemplo lo siguiente información (Presupuestos, diferentes versiones de 
Cronograma, Relación de personal que ejecutó los trabajos en las diferentes 
partidas, Guías de despacho de materiales, Actas de reuniones, etc.) 
3.4. Procedimientos para presentar e interpretar los datos: 
Se presentó la información detallada de las deficiencias del Proyecto en 
relación a la Gestión de Tiempo y Comunicaciones, donde se explicó el motivo 
por qué se generó. De esta forma se evaluó en cuanto afectó estas deficiencias 
en el cronograma proyectado, luego se analizó el valor de pérdida que se tuvo 
en el tema económico para el Proyecto.  
3.5. Prueba de Hipótesis: 
Con el análisis final de los resultados que se evaluó se afirmó la hipótesis 
descrita en la presente tesis. El presente trabajo sirvió como guía para aplicarlo 
a proyectos similares y como guía referencial de los puntos que ocasionan 
pérdidas de tiempo y pérdidas económicas en un proyecto inmobiliario. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA GESTION DE TIEMPO Y COMUNICACIÓN 
DEL PROYECTO INMOBILIARIO “INFINITO JESUS MARIA” 
4.1. Descripción del Proyecto: 
El proyecto que se evaluó es un edificio Multifamiliar ubicado en el distrito de 
Jesús María – Lima. El propietario del terreno es la Inmobiliaria Zagreb del 
Grupo Inzag, cuya empresa está enfocada en la ejecución de proyectos 
multifamiliares. Para el Proyecto se contrató a la Constructora Puerta de Tierra 
en el mes de Octubre del 2013, para la ejecución de la obra a nivel de casco 
tarrajeado. Las características del Proyecto son las siguientes: 
- Bloque de 10 Pisos 
- 3 Sótanos 
- Áreas de uso común ( Gimnasio, Sala de reuniones, Servicios) 
- Obra exterior ( veredas / bermas) 
La inmobiliaria también contrató a una empresa de supervisión que fue la 
encargada de fiscalizar y controlar las etapas de la construcción, velando los 
intereses del cliente, que son calidad, costo y tiempo de ejecución. Como 
resultado se notó que no se cumplió al 100%, ya que no contaba con un sistema 
integral de gestión definido y se trabajó de una manera tradicional. 
  Presupuesto de Obra (Casco Gris) :   S/. 8,224,953.24 (Costo Total) 
 Plazo de ejecución    :   12 meses  
 Área del terreno    :   986.50 m2 
 Inicio de plazo contractual   :   30 Octubre del 2013 
El proyecto a estudiar se desarrollará aplicando las herramientas que nos 
proporciona la guía del PMBOK y de esta manera se podrá tener un comparativo 
entre Proyecto real vs Proyecto estimado en relación a tiempo y costo, siendo 
reflejado en el impacto económico que causa al no aplicarse una buena Gestión. 
También se busca que el análisis de este proyecto sirva como modelo para otros 
proyectos similares. 
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4.2. GESTIÓN DEL TIEMPO: 
A continuación se describen los procesos según el PMBOK (5ta edición), 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
4.2.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 
4.2.1.1. Plan de Gestión del Cronograma 
Durante el desarrollo del proyecto evaluado no se tuvo un plan para la 
gestión de cronograma, motivo por el cual se presentaron diversas 
deficiencias en la gestión de tiempo. 
A continuación proponemos un modelo de plan de gestión del cronograma 
(Tabla N°07), siguiendo las recomendaciones y lineamientos del PMBOK, 
que se debió haber implementado en el proyecto en estudio. 
     Tabla N°07: Modelo de Gestión de cronograma                               (continua) 
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Tabla N°07: Modelo de Gestión de cronograma                                         (continua) 
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Tabla N°07: Modelo de Gestión de cronograma                                         (continua) 
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                            Tabla N°07: Modelo de Gestión de cronograma                                          
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4.2.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES 
4.2.2.1 Lista de actividades 
 A continuación se propone la lista de actividades (Tabla N08), que se debió seguir durante el desarrollo del 
proyecto en estudio, hasta la etapa de casco tarrajeado, con la finalidad de garantizar el plazo de ejecución 
del proyecto. Se consideraron partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias. 
     Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                             (Continua) 
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                    Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                  Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                 Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                  Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                   Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                   Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                   Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109 
 
                   Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                  Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111 
 
                   Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                 Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                 Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114 
 
                 Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                  Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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 Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                             (Continua) 
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                  Tabla N° 08: Lista de actividades                                                                                              
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4.2.2.2 Lista de Hitos 
La siguiente lista muestra lo hitos reales que se tuvieron durante el 
desarrollo del proyecto (Tabla N°09). 
                                 Tabla N°09: Lista de Hitos 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR 
“INFINITO – JESUS MARIA” 
Inicio de obra 30/10/2013 
Plan de gestión del proyecto elaborado 14/09/2013 
Aprobación de la ingeniera de detalle 23/10/2013 
Inicio de adquisiciones de suministros locales 25/10/2013 
Inicio de construcción de obras provisionales 30/10/2013 
Obras provisionales finalizadas 03/11/2013 
Inicio de trazo y replanteo 04/11/2013 
Excavación, rellenos y eliminación finalizadas 28/03/2014 
Inicio obras de concreto armado  30/11/2013 
Obras de concreto armado finalizadas 12/09/2014 
Inicio instalaciones eléctricas y sanitarias 04/12/2013 
Obras de arquitectura finalizadas 29/10/2014 
Final del proyecto 30/10/2014 
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4.2.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES  
4.2.3.1. Estructura de Desglose de Recursos 
Se propone el siguiente grafico de desglose de recursos para el caso en estudio, en él se muestra la 
identificación y tipos de recursos necesarios para las actividades a desarrollar durante el desarrollo del 
proyecto (Figura N°08). 
Figura N° 08: Desglose de Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos  
- Materiales para concreto 
armado y simple. 
- Materiales para 
encofrado. 
- Materiales para 
tabiquería. 
- Materiales para 
acabados. 
- Materiales para 
instalaciones eléctricas. 
- Materiales para 
instalaciones sanitarias. 
Materiales 
Equipos 
Operativos 
Equipos de 
Gestión 
Personal 
Administrativo 
Personal de 
Gestión  
Equipo y Herramientas Personal 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR “INFINITO JESUS MARIA” 
Maquinarias 
- Computadoras 
- Copiadoras 
- Impresoras 
- Plotter  
- Gerente de 
Proyecto 
- Ingeniero Civil 
- Asistente 
Técnico 
- Administrador 
- Residente de 
Obra 
- Asistente de 
Producción 
- Maestro de 
Obra 
- Operarios 
- Equipo de 
topografía 
- Camioneta 4x4 
- Mezcladora de 
concreto 
- Plancha 
compactadora 
- Vibrador de 
concreto 
- Camión 
Volquete 
- Excavadora 
- Retroexcavadora 
- Rodillo 
autopropulsado 
- Cargador frontal 
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4.2.4 ESTIMAR LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 
4.2.4.1 Estimación de la duración de las actividades 
En el proyecto en estudio la estimación de actividades se realizó 
tomando en cuenta el criterio y experiencia de los ingenieros de la 
empresa, así como la de los contratistas. 
Los tiempos mostrados en los cuadros siguientes son los reales en obra 
(Tabla N°10), se estimó tomando como base información de la empresa 
sobre construcción de obras similares.                                                                                            
       Tabla N° 10: Estimación de actividades                                      (Continua) 
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                                Tabla N° 10: Estimación de actividades                                      
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4.2.5 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
4.2.5.1. Cronograma del proyecto 
Teniendo definidas las actividades, la secuencia de las mismas, los 
vínculos entre las actividades y la estimación de tiempo de cada 
actividad, la empresa encargada de la ejecución del proyecto procedió a 
realizar la programación del proyecto en estudio. El resultado de esta 
labor se muestra en los cuadros siguientes. Para realizar este 
cronograma se utilizó el programa Ms Project 2013. Este cronograma 
está divido por pisos para un mejor control y seguimiento (Tabla N°11). 
 
Tabla N° 11: Cronograma de obra Proyecto “Infinito – Jesús María”, software MS 
Project 2013                        
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4.2.6 CONTROL DEL CRONOGRAMA 
4.2.6.1 Información de desempeño de trabajo 
Según contrato la duración del proyecto fue de 313 días, la fecha de 
inicio de los trabajos en obra fue el 30/10/2013 y de finalización 
26/10/2014. 
Durante la ejecución del proyecto se produjeron atrasos generados por 
diversos motivos, los cuatro con mayor influencia en la programación 
inicial se describen líneas abajo.  
4.2.6.2 Reprogramaciones del cronograma durante la ejecución del 
proyecto 
Durante la ejecución del proyecto se tuvo cuatro reprogramaciones 
formales (Tabla N°12): 
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- Primera reprogramación, se realizó a causa de atrasos en la partida 
de asentado de ladrillo en muros interiores del segundo al quinto piso, 
debido a modificaciones en planos de arquitectura. 
- Segunda reprogramación, falta de pago de valorizaciones 
quincenales por parte de la inmobiliaria a la constructora, obligando a 
la constructora a reducir su personal, lo que genera la reducción de la 
producción en obra. 
- Tercera reprogramación, falta de personal calificado (mucha 
demanda de operarios en el sector construcción), se tuvo que 
reprogramar los trabajos con el personal estable en obra, para de esta 
manera evitar mayores atrasos en la programación. 
- Cuarta reprogramación, se realizó por el incumplimiento del 
proveedor de concreto premezclado con la programación de vaciados 
previamente establecida entre el ejecutivo de ventas de la concretera y 
el ingeniero residente de obra. 
La construcción del edificio multifamiliar “Infinito Jesús María” tuvo al final 
una duración de 340 días, teniendo 27 días más de lo previsto en el 
contrato, (8.63% más en tiempo), a continuación se muestra las 
actividades que adicionaron mayor duración del proyecto. 
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TABLA N° 12: REPROGRAMACIONES DE OBRA – PROYECTO 
“INFINITO JESUS MARIA” 
Actividad 
Duración 
Inicial (días) 
Duración 
Final (días) 
N° de días 
adicionales al 
cronograma 
1ra Reprogramación       
Muro ladrillo K.K mezcla C:A 1:5 de soga. 14/06/2014 21/08/2015 7 días 
2da Reprogramación       
Concreto premezclado en vigas, losas y 
escaleras (10mo piso) 
13/08/2014 20/08/2014 7 días 
3ra Reprogramación       
Encofrado y desencofrado normal (1er piso) 10/04/2014 20/04/2014 3 días 
Encofrado y desencofrado normal (2do piso) 25/04/2014 04/05/2014 3 días 
Encofrado y desencofrado normal (3er piso) 09/05/2014 18/05/2014 3 días 
4ta Reprogramación       
Concreto premezclado en muro de contención 
(2do sótano) 
03/12/2013 28/02/2014 1 día 
Concreto premezclado en placas y columnas 
(1er sótano) 
24/03/2014 04/04/2014 1 día 
Concreto premezclado en vigas, losas y 
escaleras (1er piso) 
22/04/2014 23/04/2014 1 día 
Concreto premezclado en vigas, losas y 
escaleras (7mo piso) 
11/07/2014 12/07/2014 1 día 
TOTAL 27 días 
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Los siguientes cuadros detallan los costos generados por las actividades que 
se tuvieron que reprogramar durante la ejecución del proyecto en estudio. 
 
EVENTO N° 01 (Tabla N°13).: Causado por 1ra reprogramación - Falta de 
definición de planos de Arquitectura, en ejecución de obra se realizaron 
modificaciones. 
Tabla N° 13: Evento N° 01 
Partida: Asentado de muro ladrillo KK C:A 1:5 de soga  (2-5  Piso)     
   Personal: 1 Oficial + 1 peón         
DESCRIPCION UND P.U. CANTIDAD PARCIAL 
Obra civil:         
Demolición de muro existente m2 35.3 40 1412.00 
Muro ladrillo aparejo soga m2 45.5 40 1820.00 
Trabajos eléctricos:         
Picado para reubicación de salidas glb 1 250 250.00 
Habilitación de nuevas salidas glb 1 1200 1,200.00 
          
 
Costo Directo 
      
4,682.00 
Gastos Generales     10.64% 498.16 
Sub Total       5,180.16 
IGV     18.00% 932.43 
Total       6,112.59 
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EVENTO N° 02 (Tabla N°14): Causado por segunda reprogramación – 
problemas con pago de valorizaciones, Constructora redujo rendimiento del 
personal, bajando la producción de la obra. De acuerdo al cronograma se 
identifica que se tenía previsto el vaciado de algunos elementos estructurales. 
Tabla N° 14: Evento N° 02 
DESCRIPCION UND P.U. CANTIDAD PARCIAL 
         
Concreto Premezclado en vigas, losas y escaleras (10mo piso) 
Cuadrilla de vaciado          
Maestro de obra m2 0.50 226.67 113.33 
Operarios día 6.00 113.33 680.00 
Oficial día 3.00 87.77 263.30 
Peón día 8.00 79.70 637.60 
Material         
Alquiler de encofrado para muros de 
contención 
m2 25.00 125.41 
3,135.25 
Alquiler de vibradora glb 160.00 1 160.00 
          
 
Costo Directo 
      
4,989.48 
Gastos Generales     10.64% 530.88 
Sub Total       5,520.36 
IGV     18.00% 993.66 
Total       6,514.02 
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EVENTO N° 03 (Tabla N°15): Causado por tercera reprogramación – Falta de 
personal calificado (carpinteros). Se consideró como pérdida el alquiler del 
encofrado de aquellos elementos estructurales que se debieron ejecutar. 
Tabla N° 15: Evento N° 03 
DESCRIPCION UND P.U. CANTIDAD PARCIAL 
          
Encofrado y desencofrado normal (1er piso) 
Material         
Alquiler de encofrado para columnas y placas         
Columna rectangular Secc. 1.00x0.25 mts und 99.48 1 99.48 
Columna rectangular Secc. 0.60x0.25 mts und 85.14 2 170.28 
Columna rectangular Secc. 0.35x0.25 mts und 50.84 4 203.36 
Muro "Doble Cara" m2 35.17 26.41 928.84 
          
Alquiler de encofrado para vigas y losas         
Soporte de Losa m2 62.15 18.38 1142.32 
Soporte de Vigas ml 55.80 47.31 2639.90 
Puntales p/ apuntalamiento und 150.00 5.5 825.00 
          
Encofrado y desencofrado normal (2do piso) 
Material         
Alquiler de encofrado para columnas y placas         
Columna rectangular Secc. 1.00x0.25 mts und 99.48 1 99.48 
Columna rectangular Secc. 0.60x0.25 mts und 85.14 2 170.28 
Columna rectangular Secc. 0.35x0.25 mts und 50.84 4 203.36 
Muro "Doble Cara" m2 35.17 26.41 928.84 
          
Alquiler de encofrado para vigas y losas         
Soporte de Losa m2 62.15 18.38 1142.32 
Soporte de Vigas ml 55.80 47.31 2639.90 
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Puntales p/ apuntalamiento und 150.00 5.5 825.00 
Encofrado y desencofrado normal (3er piso) 
Material         
Alquiler de encofrado para columnas y placas         
Columna rectangular Secc. 1.00x0.25 mts und 99.48 1 99.48 
Columna rectangular Secc. 0.60x0.25 mts und 85.14 2 170.28 
Columna rectangular Secc. 0.35x0.25 mts und 50.84 4 203.36 
Muro "Doble Cara" m2 35.17 26.41 928.84 
          
 
Alquiler de encofrado para vigas y losas 
      
  
Soporte de Losa m2 62.15 18.38 1142.32 
Soporte de Vigas ml 55.80 47.31 2639.90 
Puntales p/ apuntalamiento und 150.00 5.5 825.00 
          
 
Costo Directo 
      
18,027.52 
Gastos Generales     10.64% 1,918.11 
Sub Total       19,945.63 
IGV     18.00% 3,590.21 
Total           23,535.85 
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EVENTO N° 04 (Tabla N°16): Causado por cuarta reprogramación – Problemas 
de despacho de concreto para vaciado de elementos estructurales. 
Tabla N° 16: Evento N° 04 
DESCRIPCION UND P.U. CANTIDAD PARCIAL 
          
Trabajos de vaciado de muros de contención - 2do Sótano 
Cuadrilla de vaciado de muros de contención         
Maestro de obra día 1.00 226.67 226.67 
Operarios día 3.00 113.33 340.00 
Oficial día 3.00 87.77 263.30 
Peón día 3.00 79.70 239.10 
Material         
Alquiler de encofrado para muros de contención m2 25.00 67.2 1,680.00 
Alquiler de vibradoras glb 160.00 1 160.00 
          
Trabajos de vaciado de columnas y placas - 1er Sótano 
Cuadrilla de vaciado de muros de contención         
Maestro de obra día 1.00 226.67 226.67 
Operarios día 3.00 113.33 340.00 
Oficial día 3.00 87.77 263.30 
Peón día 3.00 79.70 239.10 
Material         
Alquiler de encofrado para muros de contención m2 25.00 23.4 585.00 
Alquiler de vibradora glb 80.00 1 80.00 
          
Trabajos de vaciado de losas / vigas - 1er Piso 
Cuadrilla de vaciado de losas         
Maestro de obra día 1.00 226.67 226.67 
Operarios día 5.00 113.33 566.67 
Peón día 8.00 79.70 637.60 
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Material         
Alquiler de encofrado de losa / vigas m2 25.00 360.78 9,019.50 
Alquiler de vibradoras glb 160.00 1 160.00 
          
Trabajos de vaciado de losas / vigas - 7mo Piso 
Cuadrilla de vaciado de losas         
Maestro de obra día 1.00 226.67 226.67 
Operarios día 5.00 113.33 566.67 
Peón día 8.00 79.70 637.60 
Material         
Alquiler de encofrado de losa / vigas m2 25.00 360.78 9,019.50 
Alquiler de vibradoras glb 160.00 1 160.00 
          
 
Costo Directo 
      
25,864.00 
Gastos Generales     10.64% 2,751.90 
Sub Total       28,615.90 
IGV     18.00% 5,150.86 
Total       33,766.77 
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El costo total generado por las actividades que se tuvieron que reprogramar 
asciende a 69,929.23 nuevos soles.   
DESCRIPCION COSTO ADICIONAL 
   EVENTO N°01            S/. 6,112.59 
   EVENTO N°02 S/. 6,514.02  
   EVENTO N°03 S/. 23,535.85  
   EVENTO N°04           S/. 33,766.77 
                                                  
TOTAL 
S/. 69,929.23 
 
Este incremento del costo inicial del proyecto se hubiese podido evitar con una 
buena gestión del tiempo, realizando las siguientes acciones: 
- Primera reprogramación: Se realizó a causa de atrasos en la partida de 
asentado de ladrillo en muros interiores del segundo al quinto piso, debido 
a modificaciones en planos de arquitectura. 
 
Acción Correctiva: Este evento se hubiera evitado si se hubiera definido 
detalles arquitectónicos entre el cliente y el área comercial de la Inmobiliaria 
antes de la ejecución de la obra, evitando modificar partidas ya realizadas 
y/o paralizar trabajos hasta la definición final. 
 
- Segunda reprogramación: Falta de pago de valorizaciones quincenales 
por parte de la inmobiliaria a la constructora, obligando a la constructora a 
reducir su personal, lo que genera la reducción de la producción en obra. 
 
Acción Correctiva: Esto se hubiese evitado si el equipo encargado de la 
gestión de costos hubiese anticipado la falta de liquidez para la continuidad 
del proyecto, se pudo analizar la opción de un financiamiento bancario para 
asegurar la productividad al 100% durante la ejecución del proyecto. 
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- Tercera reprogramación: Falta de personal calificado (mucha demanda 
de operarios en el sector construcción), se tuvo que reprogramar los 
trabajos con el personal estable en obra, para de esta manera evitar 
mayores atrasos en la programación. 
 
Acción Correctiva: Esto se pudo haber evitado si el grupo encargado de la 
gestión de RR.HH. preveía la falta de personal calificado para las partidas 
de encofrado, debiéndose evitar el alquiler del encofrado metálico de las 
estructuras que no se podían ejecutar y evitar el costo diario del mismo. 
 
- Cuarta reprogramación: Se realizó por el incumplimiento del proveedor 
de concreto premezclado con la programación de vaciados previamente 
establecida entre el ejecutivo de ventas de la concretera y el ingeniero 
residente de obra. 
 
Acción Correctiva: El costo de la reprogramación de esta actividad se puedo 
haber evitado con una buena gestión de la comunicación, anticipando el 
desarrollo de esta actividad se tuvo que tener la confirmación por parte de 
la concretera del despacho del pedido mínimo dos días antes de ejecutarse 
la actividad, para así ver la opción de otro proveedor que si podía cumplir 
con el despacho en el día programado. 
 
4.3. GESTION DE COMUNICACIONES: 
Para el desarrollo de la presente tesis necesitaremos detallar los puntos que 
han sido afectados en calidad, costo y tiempo por un mal manejo de gestión 
de comunicaciones: 
Desarrollo general de la Obra: 
Una evaluación integral del desarrollo de la obra, arrojó lo siguiente: 
 Por parte de la constructora se dio el incumplimiento del plazo de ejecución. 
 Se presentaron deficiencias de la construcción que perjudicaron la 
secuencia de los trabajos. 
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 Problemas financieros con el Banco, provocando demora en el pago de las 
valorizaciones. 
 Gastos adicionales por no contar con un control de tiempo y costo. 
 Cambios de arquitectura por solicitud del cliente. 
 Control de ejecución de trabajos solamente con cuaderno de obra, mas no 
con una planificación de comunicaciones, como un sistema de actas de 
reunión y documentos formales que certifiquen los cambios y/o problemas 
resueltos. 
 Falta de compatibilización de planos de las diferentes especialidades. 
 Problemas con despacho de materiales. 
 Gastos por no realizar un sistema integrado de gestión al ejecutar una obra. 
 Gastos por no contar con un Plan de Control de calidad al ejecutar la obra. 
 Gastos por no contar con un control de tiempo y costo. 
 Paralización de obra por motivo de control de seguridad en obra. 
 
Con todos los puntos descritos anteriormente se generó una ampliación de 
plazo de acuerdo al cronograma base. Gastos generales ocasionados por la 
ampliación del plazo. Por otro lado también generó sobrecostos que no 
estuvieron considerados.  
 
4.3.1. Descripción real del Sistema de Gestión de Comunicaciones en el 
Proyecto: 
Todo lo mencionado se pudo haber evitado con una buena gestión de 
proyectos basado en una metodología definitiva, la cual hubiera aumentado 
las posibilidades de obtener los objetivos del proyecto 
Es por esta razón que se evaluaron los resultados aplicando la guía del 
PMBOK, ya que es aplicable para cualquier tipo de Proyecto. Se presentan 
las herramientas para el desarrollo y aplicación en la obra. 
Se analizará el Proyecto multifamiliar desde el punto de vista de las 
comunicaciones de un proyecto. 
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La comunicación en cualquier tipo de proyecto es fundamental y debe de 
darse la mayor importancia en la aplicación de medios para que sean 
favorables los resultados finales.   
La comunicación encontrada en el proyecto tenía las siguientes 
deficiencias: 
 No contar con un plan de gestión de comunicaciones: El proyecto no 
tenía ningún tipo de planificación. 
 Información de transmisión tardía: La información no era entregada ni 
recibida a tiempo, generando desorden y desfases en el cronograma. 
 No contar con un sistema integrado de comunicación con un lenguaje 
universal para todos los involucrados: La comunicación que se tuvo fue 
unilateral, falta de comunicación de todos los encargados de obra. 
 Interlocutor no valido: No existía un medio o interlocutor adecuado entre 
los involucrados para enviar la información.  
 Medios de transmisión incorrectos: No hubo un canal formal, ya que en 
reiteradas veces la información se dio de manera verbal. 
De acuerdo al sistema de la gestión de comunicaciones del PMBOK todo 
proyecto debe contar con: Planificación, gestión y control de 
comunicaciones con sus respectivas: 
o Entradas 
o Herramientas y técnicas 
o Salidas 
Todos los procesos de la gestión de comunicaciones (Tabla N°17) se 
debieron ejecutar desde el primer momento. Evaluaremos la situación del 
Proyecto frente a las condiciones que recomienda la guía, realizándose el 
diagnostico a detalle presentado a continuación: 
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Tabla N°17: Procesos de gestión de comunicaciones                        (Continua) 
1. Diagnóstico de la Planificación de las comunicaciones 
  a) Entradas:   
  Plan para la dirección de Proyectos  No incluido 
  Registro de los interesados  No incluido 
  Factores ambientales de la empresa  No incluido 
  Activos de los procesos de la organización   No incluido 
  b) Herramientas y técnicas:   
  Identificación de los requisitos de la comunicación:  
  Organigrama. No incluido 
  
Relaciones de responsabilidad de la 
organización del proyecto y de los interesados. 
No incluido 
  
Disciplinas, departamentos y especialidades 
involucradas en el proyecto. 
No incluido 
  
Logística de números de personas que 
participen en el proyecto. 
No incluido 
  Necesidades de información interna. No incluido 
  Necesidades de información externa  No incluido 
  
Requisitos de información y comunicación de los 
interesados proveniente del registro de 
interesados. 
No incluido 
  Tecnología de la comunicación: 
  
Cronograma de obra.  
No hubo seguimiento ni control del 
cronograma. 
  
    Urgencia de la necesidad de la información.  No se cuenta con formatos 
adecuados como actas de cambio, 
requerimiento de obra y el 
cuaderno de obra no se usó como 
debe de ser. 
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Tabla N°17: Procesos de gestión de comunicaciones                          (Continua) 
  
Disponibilidad de tecnología.  La tecnología utilizada en el 
proyecto no es compatible con los 
interesados. 
  
Facilidad de uso. 
La selección de la tecnología de la 
comunicación no fue adecuada 
para todos los participantes del 
proyecto. 
  
Entorno del proyecto. 
Los factores ambientales y 
económicos del proyecto influyen 
en la falta de control del mismo. 
  
Sensibilidad y confidencialidad de la 
información.                         
  No incluido 
  c) Salidas:   
  Plan de gestión de comunicaciones.  No incluido 
  Actualizaciones a los proyectos del Proyecto.  No incluido 
2. Diagnóstico de la Gestión de Comunicaciones: 
  
No se pudo gestionar como debe de ser, ya que 
ni se tuvo un plan de gestión.  
  
  a) Entradas:   
  Plan de gestión de comunicaciones: No incluido 
  Informes del desempeño del trabajo:   Se cuenta con informes mensuales 
  
Factores ambientales de la empresa:  
La cultura y la estructura de la 
organización: Problemas 
financieros 
  Activos de los procesos de la organización:    
  
Las políticas, procedimientos, procesos y guías 
de la gestión de comunicaciones:                    
No contempla 
  Las plantillas:  No se cuenta con formatos  
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Tabla N°17: Procesos de gestión de comunicaciones                          (Continua) 
  
La información histórica y las lecciones 
aprendidas:             
No contempla 
  b) Herramientas y Técnicas:   
  
Sistema de Gestión de la comunicación: La información del proyecto se gestiona y 
distribuye mediante la utilización de diferentes herramientas entre la que se cuentan 
son las siguientes: 
  
-     Gestión de documentos impresos: cartas, 
memorandos, informes y comunicación de 
prensa:  
Parcialmente  
  
-     Gestión de comunicaciones electrónico: 
Correo electrónico, fax, correo de voz, teléfono, 
videoconferencias, conferencias web, sitios y 
publicaciones web: 
Si contempla 
  
-     Herramientas electrónicas para la dirección 
de proyectos: interfaces con software de 
programación y gestión de proyectos, software de 
soporte para reuniones y oficinas virtuales, 
portales y herramientas de gestión de trabajo 
corporativo: 
No contempla 
  Informar el desempeño: Cuenta con informes mensuales 
  c) Salidas:   
  Comunicaciones del Proyecto:  No contempla 
  
Actualizaciones al plan para la dirección del 
Proyecto:                
No contempla 
  
Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización:        
  
  
Notificación a los interesados: Información que 
puede suministrarse a los interesados sobre los 
incidentes resueltos, cambios aprobados y 
estado general del proyecto. 
Se maneja de manera informal 
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Tabla N°17: Procesos de gestión de comunicaciones                          (Continua) 
  Informes del proyecto:   Cuenta de manera informal       
  Presentaciones del proyecto:  No contempla 
  Registros del proyecto:   Cuenta de manera informal       
  
El único documento de cambios o vicios        
ocultos que se encontraron se escribió en el 
cuaderno de obra. 
  
  Retroalimentación de los interesados:  No contempla       
  Documentación de lecciones aprendidas:  No contempla       
3. Diagnóstico de  Control de Comunicaciones: 
Asegura un flujo óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación.   
El impacto y las repercusiones de las comunicaciones del proyecto deben evaluarse y 
controlarse cuidadosamente para asegurar que se entrega el mensaje adecuado a la 
audiencia adecuada en el momento adecuado.  Al no contar con una planificación de las 
comunicaciones, no se podrá hablar de un control de comunicaciones en el proyecto. 
  a) Entradas:   
  Plan para la dirección del Proyecto:   
  
- Los requisitos de comunicación de los 
interesados: 
No contempla 
  - Motivo de la distribución de la información:  No contempla 
  
- El plazo y la frecuencia para la distribución de 
la información 
No contempla 
  
- El individuo o grupo responsable de la 
comunicación de la información.             
No contempla 
  - Individuo o grupo que recibe la información:  No contempla 
  Comunicación del Proyecto   
  -  Estados de los entregables:  No contempla 
  -  Avances del cronograma:  Contempla informalmente  
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Tabla N°17: Procesos de gestión de comunicaciones                          (Continua) 
  -  Costos incurridos:  Contempla informalmente 
  Registro de incidentes:  No contempla 
  Datos de desempeño de trabajo: No contempla 
  Activos de los procesos de la organización: No contempla 
  - Plantillas de informes:  No contempla 
  
- Políticas, estándares y procedimiento que 
definen las comunicaciones 
No contempla 
  
- Tecnologías específicas de comunicación                            
disponibles:               
 No contempla 
  - Medios de comunicación permitidos: No contempla 
  - Políticas de conversación de registros: No contempla 
  
b) Herramientas y técnicas:   
  Sistemas de gestión de la Información:  No incluido 
  Juicio de expertos:  No incluido 
  Reuniones: Incluido de manera informal 
  c) Salidas:   
  Información de Desempeño del trabajo:  No contempla 
  Solicitudes de cambio: No contempla 
  
Actualizaciones al Plan para la Dirección del 
proyecto: 
No contempla 
  
Actualizaciones a los documentos del proyecto: No contempla 
  
Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización: 
No contempla 
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4.3.2. Descripción del escenario del proyecto a evaluar: 
De acuerdo a la guía del PMBOK en el área de gestión de comunicaciones 
no cuantifica ni mide las consecuencias, siendo solo un modelo a seguir 
para obtener un correcto proceso y evitar problemas de plazos de entrega 
del producto. Con la metodología que se aplicó se evaluó el tiempo que 
requirió la obra, tomando como referencia el cronograma base, luego se 
realizó el análisis de costos generados por los días de atraso. Los 
resultados se reflejan en el impacto económico y las consecuencias de la 
gestión de comunicaciones del Proyecto. De esta manera se está 
aportando a la Guía una herramienta de evaluación. 
Se detalló las partidas que ocasionaron un notable desplazamiento en el 
cronograma proyectado inicial, para identificar el impacto de la deficiencia 
de la comunicación del Proyecto desde el inicio hasta la etapa de casco 
tarrajeado. Al existir la falta de comunicaciones da como resultado 
sobretiempo y estos sobrecostos. Teniendo una incidencia en un 
porcentaje de los días de atraso en base a los días totales de trabajo. 
El proyecto presentó los siguientes acontecimientos que generó 
sobretiempos: 
- Demolición de trabajos ejecutados. 
- Evaluación de la evolución de la secuencia de eventos ocasionados. 
- Análisis de los eventos que afectaron en la gestión del proyecto. 
Metodología Cuantitativa: 
Esta metodología cuantitativa permite determinar valores estimados en los 
diferentes eventos que se han identificado, de esta manera se lograra 
calcular el impacto económico final por causa de una mala gestión de 
comunicaciones.  
El desarrollo para dicho cálculo se puede realizar mediante diferentes 
mecanismos, el análisis que propondremos nos dará lo siguiente: 
- Modelo para fututos proyectos similares. 
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- Fácil y sencillo para llevarlo a la práctica. 
- Generar mayor rentabilidad de los proyectos. 
Como resultado obtendremos en cuanto podrá afectar económicamente 
nuestro presupuesto base del proyecto.  
4.3.2.1. Procedimiento del análisis propuesto: 
1. Evaluación de las partidas que generaron atrasos en el cronograma 
por una deficiente gestión de comunicaciones. 
2. Identificación del tiempo de atraso estimado de aquellas partidas. 
3. Asignación de porcentaje de incidencia de los días de atraso en base 
a los días totales de trabajo. 
4. Análisis de costos generados por los días atrasados. 
5. Resultado del impacto económico en el presupuesto real.   
 Evaluación de variable de Tiempo: 
 
 
 
 
 
Evaluación de variable de Costo: 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo Moderado Alto Muy alto 
5% 5-10% 10-20% >20% 
Leve 
incremento 
del tiempo 
estimado 
Moderado 
incremento 
del tiempo 
estimado 
Alto 
incremento 
del tiempo 
estimado 
Muy alto 
incremento 
del tiempo 
estimado 
Bajo Moderado Alto Muy alto 
< 5% 5-10% 10-20% >20% 
Incremento 
insignificante 
del costo 
5 – 10% de 
incremento 
en el costo 
5 – 20% de 
incremento 
en el costo 
> 20% de 
incremento 
en el costo 
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4.3.2.2. Aplicación de la Metodología propuesta: 
a) Evaluación de las partidas que generaron atrasos en el cronograma 
por una deficiente gestión de comunicaciones (Tabla N°18): 
 
Tabla N° 18: Identificación de partidas 
Identificación de partidas 
N° 
Deficiencia Gestión 
Comunicación 
Evento Consecuencias 
Variable 
tiempo 
01 
Información de 
transmisión tardía. 
Definición de modificaciones 
en Arquitectura. 
Demolición de trabajos 
ejecutados. 
15% 
Definición de cambios y/o 
adicionales de salidas 
eléctricas.  
Reubicación de salidas / 
Acondicionar salidas 
adicionales. 
5% 
02 
Información errónea        
e incompleta. 
Compatibilización de 
especialidades. 
Coordinación para 
modificación de 
acondicionamiento de 
trabajos. 
5% 
03 
Mala logística de 
abastecimiento. 
Problemas con despacho de 
material. 
Retrasos en los tiempos 
de vaciados de losas. 
10% 
04 
Falta de sistema 
integrado con 
involucrados. 
Manejo de documentos para 
hacer seguimiento a trabajos 
por ejecutar. 
Demora en los tiempos de 
trabajos.               
5% 
Comunicación de cambios, 
vicios ocultos, control de 
programación de trabajos 
con equipo técnico. 
Resultados diferentes en 
obra. 
5% 
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b) Identificación del tiempo de atraso estimado de aquellas partidas más 
relevantes: 
- Definición de modificaciones en Arquitectura ( 4 Pisos):  
 Demolición de muro existente ( 10m2 / Piso)         1 día     + 
 Nuevo muro de albañilería            4 días    
 Inst. Eléctricas (Picado y habilitación de salidas)        2 día 
    7 días de atraso  
 
- Problemas con despacho de material 
De acuerdo a revisión de fechas en cronograma base comparando 
con las guías de remisión se observaron problemas con el despacho 
de concreto en las siguientes partidas: 
 Muros de contención del 2do Sótano          1 día     + 
 Columnas y Placas 1er Sótano           1 día      
 Vigas, losas y escaleras 1er Piso            1 día     
 Vigas, losas y escaleras 7mo Piso           1 día  
    4 días de atraso   
Considerando que estos dos puntos son los que predominan en el 
desplazamiento del cronograma base, teniendo un total de 11 días de 
atraso total. 
 
c) Asignación de porcentaje de incidencia de los días de atraso en base a 
los días totales de trabajo (Figura N°09): 
En base a cronograma base se tiene los siguientes datos: 
Fecha de Inicio  : 30 / 10 / 2013 
Fecha de fin    : 30 / 10 / 2014 
Duración   : 313 días 
Días de atraso  : 11 días 
Porcentaje de atraso  : 3.51 % 
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Figura N° 09: Representación grafica 
 
 
d) Análisis de costos generados por los días atrasados: 
EVENTO N° 01: Modificaciones de planos de Arquitectura (4 Pisos) 
Esta primera partida se considerara como un adicional, ya que estos 
cambios se coordinaron después de realizar los trabajos de albañilería.  
El mensaje no se entregó en el momento adecuado. 
EVENTO N° 02: Problemas con el despacho de materiales  
En el siguiente análisis se ha considerado como costo fijo el alquiler de 
encofrado, equipos y personal de obra. 
 
 
 
 
 
 
97%
3%
Representación porcentual en base a tiempo de 
ejecución total del Proyecto
Porcentaje total Días atrasados
DESCRIPCION COSTO ADICIONAL 
   EVENTO N°01            S/. 6,112.59 
   EVENTO N°02           S/. 33,766.77 
            TOTAL S/. 39,879.36 
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CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
5.1. GESTION DE TIEMPO: 
Se registraron variaciones considerables con respecto al plazo inicial del 
proyecto, estas fueron documentadas y se derivaron en reprogramaciones, 
las cuales no fueron controladas de tal forma que se hiciera respetar los 
tiempos establecidos inicialmente. El detalle que se realizó en la presente 
tesis permitió definir el tiempo de atraso que ocasiono las partidas ya 
mencionadas anteriormente, y de esta forma calcular el impacto económico 
que ocasionó en el presupuesto contractual. 
De acuerdo al costo total del Proyecto se incrementó en un porcentaje del 
0.75% causado por una deficiente gestión de tiempo. 
Presupuesto de Obra (Casco Gris) :    S/. 8, 224, 953.24 
Costos generados por días atrasados  :   S/.   61, 953.36 
En el desarrollo del proyecto se produjeron dos Eventos que implican mala 
Gestión de Tiempo y Comunicación (Tabla N°19), que generaron atrasos en 
el cronograma. Para el desarrollo de la presente tesis en la Gestión de Tiempo 
se considerará el 80% del Costo generado por dichos eventos (Evento N°01 
y N°04). 
Tabla N° 19: Relación de Partidas con atraso 
DESCRIPCION 
COSTO 
ADICIONAL 
80% 
EVENTO N°01     
Falta de definición de planos Arquitectura. S/. 6,112.59 S/. 4,890.07 
EVENTO N°04     
Problemas con despacho de concreto S/. 33,766.77 S/. 27,013.42 
TOTAL S/. 31,903.49 
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Teniendo un total de costo adicional generado por la mala gestión de tiempo 
en los 4 eventos de (Tabla N°20): 
Tabla N° 20: Relación de partidas por mala gestión de tiempo 
DESCRIPCION 
COSTO 
ADICIONAL 
EVENTO N°01   
Falta de definición de planos Arquitectura. S/. 4,890.07 
EVENTO N°02   
Problema de pago de valorizaciones S/. 6,514.02 
EVENTO N°03   
Falta de personal calificado para trabajos de encofrado S/. 23,535.85 
EVENTO N°04   
Problemas con despacho de concreto S/. 27,013.42 
                                       TOTAL S/. 61,953.36 
 
5.2. GESTION DE COMUNICACIONES: 
De acuerdo al costo total del Proyecto se incrementó en un porcentaje del 
0.46% causado por una deficiente gestión de comunicación. 
Presupuesto de Obra (Casco Gris) :    S/. 8, 224, 953.24 
Costos generados por días atrasados  :   S/.   7, 975.87 
En el desarrollo del proyecto se produjeron dos Eventos que implican mala 
Gestión de Tiempo y Comunicación (Tabla N°21), que generaron atrasos en 
el cronograma. Para el desarrollo de la presente tesis en la Gestión de 
Comunicaciones se considerará el 20% del Costo generado por dichos 
eventos (Evento N°01 y N°04). 
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Tabla N° 21: Relación de Partidas con atraso 
DESCRIPCION COSTO 20% 
EVENTO N°01     
Falta de definición de planos Arquitectura. S/. 6,112.59 S/. 1,222.52 
EVENTO N°02     
Problemas con despacho de concreto S/. 33,766.77 S/. 6,753.35 
TOTAL S/. 7,975.87 
 
Denominamos que la comunicación puede afectar en un índice considerable 
en pérdidas económicas para los proyectos. 
5.3 Evaluación de variables de Tiempo - Costo 
Se tomara los siguientes criterios y parámetros de medición para cumplir con 
los objetivos de la tesis: 
Evaluación de variable de Tiempo: 
 
 
 
 
 
 
Se calculó 27 días en los 4 eventos presentados por una mala Gestión de 
Tiempo, teniendo un 8.63% de incremento del tiempo estimado, por lo que 
se considera un impacto Moderado, de acuerdo a nuestra tabla de variable 
de tiempo. 
Bajo Moderado Alto Muy alto 
< 5% 5-10% 10-20% >20% 
Leve 
incremento 
del tiempo 
estimado 
Moderado 
incremento 
del tiempo 
estimado 
Alto 
incremento 
del tiempo 
estimado 
Muy alto 
incremento 
del tiempo 
estimado 
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Se calculó 11 días en los 2 eventos ocasionados por una mala gestión de 
comunicación, teniendo un 3.51% de incremento del tiempo estimado, por lo 
que se considera un impacto Bajo. 
Evaluación de variable de Costo: 
 
 
 
 
 
Tenemos un 0.75% de incremento en el costo total por las deficiencias de una 
mala Gestión de Tiempo en el proyecto, considerándose un incremento en el 
costo es Bajo, pero que son eventos los cuales podrían evitarse para optimizar 
los resultados. 
Tenemos un 0.10% de incremento en el costo total por las deficiencias de 
comunicación en el proyecto, considerándose un incremento en el costo es 
Bajo, pero que son eventos los cuales podrían evitarse para optimizar los 
resultados. 
5.4 Comprobación de Hipótesis: 
Hipótesis General: “Realizando una buena gestión impacta en el tiempo 
y costo aumentando su rentabilidad”. 
GESTIÓN DE TIEMPO: 
De acuerdo a la investigación, afirmamos que la mala Gestión de 
tiempo genera días de atraso en base al cronograma contractual, 
ampliaciones de plazo y como consecuencia costos adicionales. Se 
obtuvo un porcentaje tanto en tiempo de ejecución como en costo 
adicional. Estos porcentajes son evaluados en base a nuestras 
variables de medición. Obteniendo solo por la deficiencia de la gestión 
de comunicaciones un 0.75% adicional al presupuesto estimado.  
Bajo Moderado Alto Muy alto 
< 5% 5-10% 10-20% >20% 
Incremento 
insignificante 
del costo 
5 – 10% de 
incremento 
en el costo 
5 – 20% de 
incremento 
en el costo 
> 20% de 
incremento 
en el costo 
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Con la cuantificación que se ha aplicado podemos obtener beneficios 
para diferentes proyectos similares, los cuales serán detallados en las 
conclusiones. 
GESTIÓN DE COMUNICACIONES: 
De acuerdo a la investigación, afirmamos que la Gestión de 
comunicación deficiente puede generar muchos problemas en la 
ejecución y resultados no esperados. Genera ampliaciones de plazo, 
costos adicionales que se pueden evitar. Es por tal motivo que se 
busca investigar el origen de cada partida que genera atrasos debido 
a la influencia de la mala gestión de comunicaciones. 
Esta afirmación se ha obtenido analizando las partidas, calculando los 
días de atraso y estos como influyeron económicamente en el 
presupuesto final del proyecto; se obtuvo un porcentaje tanto en 
tiempo de ejecución como en costo adicional. Estos porcentajes son 
evaluados frente a nuestras variables de medición. Obteniendo solo 
por la deficiencia de la gestión de comunicaciones un 0.10% adicional 
al presupuesto estimado. 
Con la cuantificación que se ha aplicado podemos obtener beneficios 
para diferentes proyectos similares, los cuales serán detallados en las 
conclusiones. 
Hipótesis Secundaria 1: “Un sistema de gestión de tiempo elimina los 
sobrecostos en el presupuesto de obra” 
GESTION DE TIEMPO 
La referencia de las partidas detalladas permitirá evitar días de atraso 
que generarán adicionales en el presupuesto final de los próximos, de 
esta manera generará mayor utilidad para el cliente.  
Se comprobó que la mala Gestión de Tiempo afecta en los plazos 
establecidos en el cronograma que se propuso al inicio del proyecto. 
En el proyecto desarrollado se dieron reprogramaciones por eventos no 
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anticipados debido a que no se llevó un control del cronograma 
adecuado. Teniendo como resultado sobrecostos en relación a los días 
de atraso en las partidas mencionadas. 
Hipótesis Secundaria 2: “La gestión de comunicación afecta en el 
presupuesto final de obra.” 
GESTION DE COMUNICACIONES 
Aplicar esta propuesta como herramienta de gestión nos permitirá tener 
beneficios para gestionar un próximo proyecto; la evaluación de las 
causas de las partidas nos permitirá evitar días de atraso y por ende 
costos adicionales en los próximos proyectos y de esta manera generar 
mayor utilidad para el cliente.  
Se comprobó que la gestión de comunicaciones afecta a los tiempos 
de acuerdo al cronograma asignado inicialmente por la constructora, ya 
que al tener días de atraso por las partidas analizadas, el cronograma 
se amplia, en nuestro caso solo por la gestión de comunicaciones se 
obtuvo el 5% adicional. De acuerdo al cuadro de variables en cuestión 
de tiempo se observa que el porcentaje no es considerable, pero que 
se podría evitar con un mejor manejo del plan de gestión. 
En relación a los sobrecostos generados por los días de atraso en las 
partidas más relevantes que adolecen de comunicación, fueron 
detallados en la propuesta de cuantificación de la comunicación. 
Teniendo en consideración que cuando se tiene una comunicación 
efectiva, los cuales si son posibles de lograr utilizando las 
herramientas como la propuesta planeada en la investigación que nos 
permite evaluar las falencias de diferentes aspectos de manejo de un 
proyecto. 
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CONCLUSIONES  
 
1. Existen 4 factores importantes que deben ser considerados en la 
estimación del tiempo de ejecución de los proyectos: la necesidad del 
cliente, la capacidad técnica y tecnología, la variabilidad y la 
constructibilidad del diseño. 
2. Una de las cosas más importantes al implementar un proyecto es encontrar 
un balance entre el tiempo y recursos necesarios para hacer el proyecto 
ideal, y el tiempo y recursos disponibles en la organización, para esto existe 
una serie de pasos bien definidos partiendo del alcance del proyecto para 
llegar a calcular la fecha de terminación con los recursos dados.  
3. Las herramientas de planificación y las de control deben interactuar entre 
si y complementarse para poder llegar a tener una planificación más 
confiable y precisa. 
4. En el caso en estudio, con respecto a la duración del tiempo, este se 
incrementó en 27 días (8.63%), por el incumplimiento del proveedor de 
concreto premezclado con la programación de vaciados en las vigas, losas 
y escaleras del 10mo piso. 
 
5. En el proyecto multifamiliar estudiado se encontró una deficiencia en el 
control y seguimiento del cronograma de obra, generando sobrecostos. Se 
calculó un sobrecosto por mala gestión en tiempo de S/. 61, 953.36    que 
representa el 0.75% del Proyecto. El sobre costo por deficiencia en las 
comunicaciones se estimó en S/. 7, 975.87 que representa el 0.10 % del 
Proyecto. 
6. La deficiente Gestión de comunicaciones afectó en el plazo de ejecución 
del proyecto, dando como resultado 3.51% lo que se considera como un 
impacto bajo en la tabla de variables de costo y tiempo. 
7. El método propuesto para cuantificar las deficiencias en comunicaciones 
nos permite obtener valores para identificar los sobrecostos en base a las 
partidas que han sido afectadas por un mal manejo de gestión. 
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8. Llevar el control del cronograma permitirá hacer seguimiento a todas las 
partidas a ejecutarse y anticiparse a cualquier evento que pueda afectar al 
cronograma base.   
9. Al tener un buen sistema de comunicaciones se asegura que la utilidad del 
cliente será óptima. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Usar esta metodología del PMBOK (Fundamento de la dirección de 
proyectos), con sus buenas prácticas, que ayuda a ordenar las actividades 
a realizar dentro del ciclo de vida del proyecto en el momento oportuno. 
2. Escoger qué procesos son los más convenientes para nuestra obra, 
depende del juicio experto del equipo, por esto es importante la selección 
del personal clave del proyecto. 
3. Se recomienda establecer capacitaciones al equipo de trabajo donde se de 
a conocer los conocimientos básicos de la administración de proyectos con 
el fin de que todos tengan la misma perspectiva de este plan de gestión. 
4. La integración de todas las actividades debe estar alineada a los objetivos 
del proyecto, esto dependerá si todo el equipo tiene conocimiento de los 
objetivos y las tareas necesarias para su cumplimiento según las funciones 
y responsabilidades que tenga. Entender que un proyecto puede cambiar, 
lo importante es tener implementado el control de cambios y comprender 
cómo estos cambios modifican el proyecto. 
5. Usar herramientas de programación vinculadas con un análisis de 
cumplimiento de la programación ayudará a mejorar continuamente la 
programación semanal de nuestras actividades. También elaborar listado 
de restricciones, para cada actividad con su respectivo responsable, 
ayudara a dar seguimiento al levantamiento de observaciones. 
6. La estimación del tiempo de ejecución de un proyecto es un proceso en el 
cual la planificación debe ser parte fundamental de esta, con el propósito 
de servir como guía para el cumplimiento de su principal objetico; culminar 
el proyecto dentro del plazo impuesto. 
7. Se recomienda aplicar en los proyectos de construcción la gestión de 
comunicaciones, de esta manera se podrá evitar costos adicionales. 
8. Se recomienda planificar las comunicaciones para obtener resultados 
óptimos en cualquier proyecto. Y tomar en cuenta que la comunicación 
debe ser comunicada de manera efectiva, en el momento adecuado y 
difundirlo a todos los involucrados con un lenguaje entendible. 
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ANEXOS 
 
 
ACTA DE COMITÉ 
GRUPO INMOBILIARIA 
Convocado por:   Hora de Inicio:     
Fecha de Reunión:   Hora de Termino:     
Lugar:         
Objeto de la 
Reunión: 
        
PARTICIPANTES 
Nombre Inicial Empresa Nombre Inicial Empresa Notas 
            
              
            
AGENDA 
  
N° ACCION / ACUERDO RESPONSABLE 
FECHA DE 
EJECUCION 
ESTADO COMENTARIOS 
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M A T R I Z    D E    C O N S I S T E N C I A 
Tema: “Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la Gestión del Tiempo y las Comunicaciones en un Proyecto 
Inmobiliario” 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Tipo y Diseño 
Problema general 
Se cree que la gestión  de 
proyectos  influye en la 
rentabilidad de un 
Proyecto. 
Objetivo general 
Proponer un 
procedimiento de gestión 
para cuantificar los 
beneficios de 
rentabilidad. 
Hipótesis general 
Una  gestión impacta en el 
tiempo y costo 
aumentando su 
rentabilidad. 
VI. 
Gestión  
 
 Recopilación de 
información. 
 Estudiar los 
lineamientos y 
políticas sobre 
gestión de tiempo y 
comunicaciones en 
la guía PMBOK - 5ta 
edición. 
 Revisar 
cronogramas de 
obra y Presupuestos 
 Estudiar la 
metodología que se 
usa para el cálculo y 
estimación del 
tiempo de ejecución 
de un Proyecto. 
  Estimación de 
sobrecostos en 
relación a los atrasos 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
La investigación 
es de enfoque 
cuantitativo, de 
diseño 
transversal 
El tipo de 
investigación de 
alcance 
exploratorio, 
descriptivo, 
correlacional y 
explicativo  
 
VD. 
Rentabilidad 
Problema sec. 1 
Se piensa que la gestión 
de tiempo de un proyecto 
inmobiliario, influye en el 
presupuesto de obra. 
Objetivo específico 1 
Implementar un sistema de 
gestión de tiempo para 
evitar sobrecostos en el 
presupuesto de obra. 
Hipótesis específica 1 
Un sistema de gestión de 
tiempo elimina los 
sobrecostos en el 
presupuesto de obra. 
VI. 
Gestión de tiempo 
 
VD. 
Presupuesto 
Problema sec. 2 
Se piensa que la gestión 
de comunicaciones, 
influye en el óptimo 
resultado del 
presupuesto. 
Objetivo específico 2 
Evaluar los  sobrecostos 
generados por una mala 
gestión de 
comunicaciones  en el 
presupuesto final. 
Hipótesis específica 2 
La gestión de 
comunicación afecta en 
el presupuesto final de 
obra. 
VI. 
Gestión de 
comunicaciones 
VD. 
Presupuesto 
 
